SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-14

Plan de trabajo, EDT y carta Gantt

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.3 **Fecha** 9 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

Plan de trabajo, EDT y Carta Gantt 3

1 Criterios de descomposición del trabajo . . . 3
1.1 Alcance y orientación a entregables . . . 3
1.2 Niveles y codificación de la EDT . . . 4
1.3 Fronteras y responsabilidades . . . 4
1.4 Tratamiento de paquetes e instancias recurrentes . . . 5
1.5 Entregables de nivel 1 . . . 5
1.6 Entregables intermedios . . . 7
1.7 Paquetes de trabajo. . . . 7
1.7.1 Cuenta 1: Dirección y gobierno del proyecto . . . 7
1.7.2 Cuenta 2: Plataforma y capacidades compartidas . . . 16
1.7.3 Cuenta 3: Seguridad de la información . . . 48
1.7.4 Cuenta 4: Capacidades funcionales de negocio . . . 86
1.7.5 Cuenta 5: Migración y continuidad de información . . . 110
1.7.6 Cuenta 6: Innovaciones . . . 139
1.7.7 Cuenta 8: Servicio de Operación . . . 168
1.7.8 Cuenta 9: Transferencia y cierre . . . 224

Declaración de uso de IA 230

Plan de trabajo, EDT y Carta Gantt

El presente Formulario T-14 define la estructura de descomposición del trabajo, su diccionario y la carta Gantt para la solución y el servicio del Puerto Deportivo Bahía Panitao. Organiza los resultados del contrato dentro de un horizonte de 56 meses, desde la preparación inicial hasta la transferencia final.

El alcance y los requisitos de SD3 y T-12 determinan su cobertura; las metodologías de SD6 orientan la gestión y el desarrollo. Las innovaciones de SD13 y las actividades de calidad se incorporan como trabajo identificable, sin duplicar capacidades compartidas. Cada paquete se relaciona con su aceptación y sus hitos. El Formulario T-15 desarrolla las actividades, el esfuerzo, los recursos y el análisis CPM/PERT; el Formulario T-18 precisa la implantación, la convivencia y el retorno por proceso, sitio y perfil.

1 Criterios de descomposición del trabajo

La descomposición se orienta a resultados que puedan estimarse, asignarse y verificarse. Los criterios siguientes definen su cobertura, niveles, fronteras e instancias, y permiten relacionar el diccionario con los requisitos y la programación.

El calendario contractual constituye una restricción obligatoria de planificación: la Etapa 1 comprende desarrollo en los meses 1–12, marcha blanca en los meses 13–15 y paso a producción en el mes 16; la Etapa 2 comprende desarrollo en los meses 13–18, marcha blanca en los meses 19–20 y paso a producción en el mes 21. La fase de Operación comprende ambos alcances desde el primer día del mes 21 hasta el mes 56. La programación debe incluir ejecución, verificación, revisión y recepción dentro de las ventanas correspondientes, sin desplazar las fechas contractuales ni trasladar obligaciones a períodos posteriores.

1.1 Alcance y orientación a entregables

La EDT debe cubrir el 100 % del alcance comprometido: dirección y gobierno, plataforma compartida, capacidades funcionales, seguridad, calidad, migración, formación, innovaciones, implantación, los 36 meses de servicio y transferencia final. Cada resultado se relaciona con los requisitos que satisface y con su período de entrega. Las innovaciones conservan las condiciones de estacionalidad y las dependencias necesarias para desarrollar y evaluar su aporte.

Los paquetes se nombran por un resultado verificable, no por una actividad aislada. La descripción del trabajo establece lo que comprende el paquete y sus exclusiones; el entregable identifica el producto o resultado que se somete a recepción. El análisis, la construcción, las pruebas y la documentación necesarios para producirlo se desarrollan como actividades en T-15.

Las innovaciones comprenden únicamente el aporte adicional a la solución obligatoria. Se conservan las potestades del cliente, de la autoridad marítima y del sistema contable externo: coordinar una actuación no equivale a otorgar zarpes, ejecutar búsqueda y salvamento o emitir documentación fiscal.

1.2 Niveles y codificación de la EDT

El nivel 0 corresponde al proyecto completo, identificado como *Proyecto Puerto Deportivo Bahía Panitao*, con código `0`. El nivel 1 comprende las nueve familias de entregables, con códigos `1` a `9`; el nivel 2 identifica sus grupos mediante códigos como `1.1`; y el nivel 3 contiene los paquetes terminales, como `1.1.1`. No se incorporan niveles adicionales para personas, actividades, días o cohortes.

Cada código identifica un paquete de forma inequívoca. Los nodos superiores agregan el alcance y el esfuerzo de sus componentes, sin recibir horas adicionales por esa agregación. Las etapas, versiones e instancias se identifican en el diccionario y en la programación.

La descomposición termina cuando el paquete tiene una frontera definida, un entregable verificable, un criterio de aceptación, un responsable y un esfuerzo estimable por perfil. Si reúne resultados que requieren responsabilidades o recepciones independientes, se divide en paquetes del mismo nivel. El responsable integra y presenta el resultado; no necesariamente ejecuta todas sus actividades ni sustituye la recepción de la Contraparte Técnica.

1.3 Fronteras y responsabilidades

Los servicios comunes se construyen una sola vez; cada dominio incorpora sus reglas y adaptaciones particulares. La migración, el intercambio ordinario y la consulta histórica tienen resultados diferenciados. Seguridad comprende identidad, permisos, auditoría, privacidad, protección y verificaciones específicas. Calidad utiliza sus informes y las evidencias de migración para evaluar la conformidad integral, sin volver a imputar la ejecución del mismo trabajo. Las pruebas de una innovación no reemplazan la verificación integral de la etapa.

Las obras y adquisiciones atribuidas al cliente se registran como habilitaciones externas, con responsable, fecha requerida y condiciones de recepción. El proveedor especifica, coordina y verifica su integración, sin asumir como propios trabajos asignados al cliente. La planificación identifica estas dependencias antes de comprometer la ejecución de los paquetes afectados.

Las actuaciones respetan las maniobras, las campañas de varadero y el calendario náutico. No se programan pasos a producción entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo. La formación y las

intervenciones sujetas a congelamiento se ubican en ventanas admisibles; las cancelaciones por marejada requieren alternativas y capacidad de recuperación que permitan conservar los hitos contractuales.

T-15 debe demostrar recursos y frentes suficientes para los solapamientos de los meses 13–15 y 19–20. La programación incorpora los diez días hábiles de revisión y, cuando corresponda, los diez días hábiles de subsanación establecidos en el artículo 18 de las Bases Administrativas. Cada hito exige el acta de aceptación correspondiente; no se presupone una firma instantánea. Las precedencias, la capacidad y las ventanas de recepción deben demostrar la viabilidad del calendario. Una insuficiencia exige ajustar la secuencia, los frentes o los recursos, sin reducir obligaciones ni desplazar las fechas contractuales.

1.4 Tratamiento de paquetes e instancias recurrentes

Cada ficha presenta, en este orden: Código, Nombre, Descripción del trabajo, Entregable, Criterio de aceptación, Responsable, Hitos asociados, Esfuerzo estimado en HH por perfil, Recursos requeridos, Supuestos y Referencias. Las cantidades y el esfuerzo se sustentan en antecedentes del caso o cálculos identificables. Los supuestos explican las condiciones utilizadas para estimar el trabajo y las consecuencias de su incumplimiento.

Los servicios mensuales, cohortes, lotes y campañas mantienen instancias con período, alcance y evidencia propios, sin crear niveles adicionales en la EDT. Una reserva de identificación o capacidad no acredita trabajo ejecutado. La recepción de una instancia no recibe las restantes ni completa automáticamente el paquete agregado. Las actividades, contribuciones por perfil y secuencia se desarrollan en T-15, conservando una sola imputación del esfuerzo.

El cierre de cada marcha blanca exige el cumplimiento conjunto de las condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas: volumen real comprometido e indicadores de disponibilidad y tiempo de respuesta sostenidos durante las cuatro últimas semanas; conciliación sin diferencias no explicadas; personal capacitado y certificado; ausencia de incidentes críticos o altos abiertos atribuibles a la solución; y acta suscrita por la Contraparte Técnica. Si falta alguna condición, no se habilita el paso oficial. La extensión de una marcha blanca no modifica las fechas contractuales de las fases siguientes.

1.5 Entregables de nivel 1

La Figura 1 presenta el proyecto completo en el nivel 0 y sus nueve entregables de nivel 1. Cada rama conserva el código y el nombre de su cuenta en el diccionario e indica los resultados que agrupa. Las conexiones representan descomposición del alcance; la secuencia de ejecución y las dependencias se desarrollan en la programación.



Figura 1 — EDT del proyecto: nivel 0 y nueve entregables de nivel 1.

Estas ramas conservan las fronteras del diccionario: la cuenta 1 establece el gobierno y las decisiones; la cuenta 2 concentra las capacidades compartidas; y las cuentas 3 y 4 incorporan los controles de seguridad y las reglas funcionales, respectivamente. La cuenta 5 comprende la preparación y migración de información; la cuenta 6 reúne el aporte adicional de las innovaciones; y la cuenta 7 integra la verificación de calidad, la certificación de usuarios y la implantación inicial. Las cuentas 8 y 9 reúnen los resultados del servicio de Operación y de la transferencia final. Las evidencias producidas por una cuenta pueden sustentar la aceptación de otra, manteniendo una

sola imputación del trabajo que las genera.

1.6 Entregables intermedios

Los entregables intermedios agrupan paquetes dentro de cada cuenta. La Tabla 1 se reserva para los nodos que se encuentran entre el nivel 1 y los paquetes terminales: comprende los grupos de nivel 2 y los nodos de nivel 3 que tienen paquetes de nivel 4 bajo ellos. Cada fila identificará el código, el nivel, el nombre del entregable intermedio y el alcance que reúne, con referencia a sus paquetes componentes.

La condición de paquete depende de que el nodo sea terminal y cuente con una ficha en el diccionario. Por ello, un código de tres componentes puede identificar un paquete de nivel 3 o un entregable intermedio con descomposición adicional. La tabla incluirá únicamente nodos intermedios, sin repetir los nueve entregables de nivel 1 ni los paquetes ya descritos en las fichas.

Tabla 1 — Entregables intermedios de la EDT.

Código	Nivel	Entregable intermedio	Alcance y paquetes componentes

Espacio reservado para completar la tabla.

1.7 Paquetes de trabajo.

Las fichas siguientes desarrollan los paquetes terminales, organizados por cuenta y conservando sus códigos. Cada ficha precisa el trabajo, el entregable, su criterio de aceptación, el responsable, los hitos, el esfuerzo, los recursos, los supuestos y las referencias. Los nodos superiores agregan el alcance y el esfuerzo de sus componentes; esa agregación no genera horas adicionales ni acredita por sí sola la aceptación de los paquetes que reúne.

1.7.1 Cuenta 1: Dirección y gobierno del proyecto

Esta cuenta contiene 17 paquetes y 912 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni recepción acreditada.

Los once campos se presentan en pares para abreviar la lectura. HH significa horas-persona. E1/E2 identifican etapas de implementación. La aceptación se acredita con evidencia del resultado y decisión competente. Las referencias indican el origen de cada ficha en el Excel.

Tabla 2 — Diccionario de la cuenta 1: Dirección y gobierno del proyecto

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.1.1			
Código	1.1.1	**Nombre**	Arranque y autoridades
Descripción del trabajo	Identificar interlocutores y facultades de decisión, acordar canales de coordinación y registrar las habilitaciones necesarias para iniciar el proyecto.	**Entregable**	Documento versionado: arranque y autoridades.
Criterio de aceptación	Interlocutores, facultades y accesos identificados y confirmados.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.1.1; Paquetes, 1.1.1.		
Paquete 1.1.2			
Código	1.1.2	**Nombre**	Alcance y trazabilidad
Descripción del trabajo	Delimitar requisitos, exclusiones y etapas, y vincular cada compromiso con el entregable que lo resuelve y su evidencia de aceptación.	**Entregable**	Documento versionado: alcance y trazabilidad.
Criterio de aceptación	Cada requisito tiene entregable, etapa y exclusión trazables.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.1.2; Paquetes, 1.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.1.3			
Código	1.1.3	**Nombre**	Definición de terminado
Descripción del trabajo	Establecer las condiciones comunes de término, la evidencia mínima y la autoridad que acepta cada resultado, complementando los criterios particulares del paquete.	**Entregable**	Documento versionado: definición de terminado.
Criterio de aceptación	Cada paquete tiene resultado, evidencia y autoridad de aceptación.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.1.3; Paquetes, 1.1.3.		
Paquete 1.2.1			
Código	1.2.1	**Nombre**	Riesgos y respuestas
Descripción del trabajo	Identificar y priorizar riesgos, definir señales de activación y asignar respuestas, responsables y recursos considerando sus efectos sobre el calendario.	**Entregable**	Documento versionado: riesgos y respuestas.
Criterio de aceptación	Cada riesgo registra causa, evento, impacto, respuesta y responsable.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.2.1; Paquetes, 1.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.2.2			
Código	1.2.2	**Nombre**	Línea base integrada
Descripción del trabajo	Conciliar paquetes, dependencias, esfuerzos y disponibilidad de recursos para establecer una versión controlada del alcance y la programación del proyecto.	**Entregable**	Documento versionado: línea base integrada.
Criterio de aceptación	Alcance, recursos, HH y dependencias concilian sin contradicciones.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.2.2; Paquetes, 1.2.2.		
Paquete 1.2.3.1			
Código	1.2.3.1	**Nombre**	Ciclo de control de implementación E1
Descripción del trabajo	Consolidar el avance de E1, contrastarlo con la línea base y registrar compromisos, desviaciones y acciones correctivas hasta el cierre de la etapa.	**Entregable**	Documento versionado: ciclo de control de implementación E1.
Criterio de aceptación	Avance, compromisos, cambios y desviaciones respaldados por evidencia. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	E1. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.2.3; Paquetes, 1.2.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.2.3.2			
Código	1.2.3.2	**Nombre**	Ciclo de control de implementación E2
Descripción del trabajo	Controlar el avance del alcance incremental E2, revisar dependencias con E1 y registrar compromisos y desviaciones considerando la continuidad del servicio activo.	**Entregable**	Documento versionado: ciclo de control de implementación E2.
Criterio de aceptación	Avance, compromisos, cambios y desviaciones respaldados por evidencia. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	E2. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.2.3; Paquetes, 1.2.3.2.		
Paquete 1.2.3.3			
Código	1.2.3.3	**Nombre**	Control de cambios y cierre de desvíos
Descripción del trabajo	Evaluar solicitudes de cambio, registrar su decisión y efectos sobre la línea base, y comprobar el cierre de desviaciones con evidencia.	**Entregable**	Documento versionado: control de cambios y cierre de desvíos.
Criterio de aceptación	Avance, compromisos, cambios y desviaciones respaldados por evidencia. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.2.3; Paquetes, 1.2.3.3.		

Continúa en la página siguiente.



Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.3.1			
Código	1.3.1	**Nombre**	Cumplimiento contractual
Descripción del trabajo	Mantener una matriz de obligaciones, plazos, responsables y documentos de respaldo, identificando pendientes y coordinando su resolución con la contraparte.	**Entregable**	Documento versionado: cumplimiento contractual.
Criterio de aceptación	Obligaciones, documentos y responsables identificados. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.3.1; Paquetes, 1.3.1.		
Paquete 1.3.2			
Código	1.3.2	**Nombre**	Gobierno de seguridad y privacidad
Descripción del trabajo	Definir políticas, responsabilidades y mecanismos de decisión para seguridad y privacidad, dejando registrada su aprobación y coordinando la ejecución técnica de la rama 3.	**Entregable**	Documento versionado: gobierno de seguridad y privacidad.
Criterio de aceptación	Políticas y decisiones; ejecución técnica en la rama 3. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.3.2; Paquetes, 1.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.3.3			
Código	1.3.3	**Nombre**	Gobierno de IA
Descripción del trabajo	Delimitar usos autorizados de IA, responsabilidades de revisión humana y registros de decisiones, manteniendo la construcción del ingreso asistido en IN3.	**Entregable**	Documento versionado: gobierno de IA.
Criterio de aceptación	Uso, revisión humana y trazabilidad, sin duplicar IN3. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.3.3; Paquetes, 1.3.3.		
Paquete 1.3.4			
Código	1.3.4	**Nombre**	Licencias y competencias
Descripción del trabajo	Inventariar licencias y condiciones de uso, comprobar su vigencia y reunir antecedentes que respalden las competencias requeridas de los participantes.	**Entregable**	Documento versionado: licencias y competencias.
Criterio de aceptación	Licencias y competencias verificadas mediante inventario y respaldo.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.3.4; Paquetes, 1.3.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.3.5			
Código	1.3.5	**Nombre**	Propiedad y custodia contractual
Descripción del trabajo	Documentar titularidad y derechos sobre datos, fuentes y componentes, y asignar obligaciones de custodia, acceso y entrega conforme al contrato.	**Entregable**	Documento versionado: propiedad y custodia contractual.
Criterio de aceptación	Titularidad y obligaciones sobre información y componentes. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.3.5; Paquetes, 1.3.5.		
Paquete 1.3.6			
Código	1.3.6	**Nombre**	Garantías y coordinación económica
Descripción del trabajo	Coordinar antecedentes, vigencias y responsables de garantías y compromisos económicos, manteniendo su valoración y condiciones monetarias en la oferta económica.	**Entregable**	Documento versionado: garantías y coordinación económica.
Criterio de aceptación	Compromisos documentados; valoración exclusivamente en la oferta económica. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.3.6; Paquetes, 1.3.6.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.4.1			
Código	1.4.1	**Nombre**	Plan de reversibilidad
Descripción del trabajo	Definir condiciones, responsables y secuencia de salida y transferencia, preservando la continuidad del servicio y actualizando el plan durante implementación y Operación.	**Entregable**	Documento versionado: plan de reversibilidad.
Criterio de aceptación	Estrategia inicial y actualizaciones durante implementación y servicio. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.4.1; Paquetes, 1.4.1.		
Paquete 1.4.2.1			
Código	1.4.2.1	**Nombre**	Acuerdo y preparación del depósito
Descripción del trabajo	Definir custodio independiente, contenido, condiciones de acceso y actualización del depósito, y preparar el acuerdo y el inventario de versiones a entregar.	**Entregable**	Documento versionado: acuerdo y preparación del depósito.
Criterio de aceptación	Custodio, versiones, comprobantes y actualizaciones identificadas. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	48 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.4.2; Paquetes, 1.4.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 1.4.2.2			
Código	1.4.2.2	**Nombre**	Depósito y comprobación de versiones
Descripción del trabajo	Entregar al custodio las versiones identificadas, cotejar el contenido con el inventario y conservar comprobantes de recepción y de sus actualizaciones.	**Entregable**	Documento versionado: depósito y comprobación de versiones.
Criterio de aceptación	Custodio, versiones, comprobantes y actualizaciones identificadas. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	H1–H12; control transversal.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Gestión; repositorio y contraparte.	**Supuestos**	Transversal. Contraparte y autoridades disponibles.
Referencias	EDT origen 1.4.2; Paquetes, 1.4.2.2.		

1.7.2 Cuenta 2: Plataforma y capacidades compartidas

Esta cuenta contiene 63 paquetes y 4.440 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni recepción acreditada.

Tabla 3 — Diccionario de la cuenta 2: Plataforma y capacidades compartidas

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.1.1			
Código	2.1.1.1	**Nombre**	Vistas de arquitectura y dominios E1
Descripción del trabajo	Representar componentes, dominios y flujos de E1, indicando responsabilidades y relaciones entre la nube, la plataforma local y los canales.	**Entregable**	Documento versionado: vistas de arquitectura y dominios E1.
Criterio de aceptación	Vistas, persistencia y decisiones por dominio, incluyendo cambios de E2. Revisión registrada.	**Responsable**	Arquitecto de Solución
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Arquitectura; modelos y contratos.	**Supuestos**	E1. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.1; Paquetes, 2.1.1.1.		
Paquete 2.1.1.2			
Código	2.1.1.2	**Nombre**	Decisiones de persistencia e integración E1
Descripción del trabajo	Definir dónde persisten los datos de E1, qué componente mantiene su autoridad y cómo se intercambian entre servicios y plataforma local.	**Entregable**	Documento versionado: decisiones de persistencia e integración E1.
Criterio de aceptación	Vistas, persistencia y decisiones por dominio, incluyendo cambios de E2. Revisión registrada.	**Responsable**	Arquitecto de Solución
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Arquitectura; modelos y contratos.	**Supuestos**	E1. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.1; Paquetes, 2.1.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.1.3			
Código	2.1.1.3	**Nombre**	Actualización de arquitectura E2
Descripción del trabajo	Actualizar las vistas y decisiones de arquitectura para incorporar el alcance E2, identificando cambios y componentes de E1 que se reutilizan.	**Entregable**	Documento versionado: actualización de arquitectura E2.
Criterio de aceptación	Vistas, persistencia y decisiones por dominio, incluyendo cambios de E2. Revisión registrada.	**Responsable**	Arquitecto de Solución
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Arquitectura; modelos y contratos.	**Supuestos**	E2. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.1; Paquetes, 2.1.1.3.		
Paquete 2.1.2.1			
Código	2.1.2.1	**Nombre**	Repositorios y reglas de versionado
Descripción del trabajo	Organizar repositorios, ramas y reglas de identificación de versiones para controlar los cambios y relacionar fuentes con entregas reproducibles.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: repositorios y reglas de versionado.
Criterio de aceptación	Configuración versionada y estado recuperable. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.2; Paquetes, 2.1.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.2.2			
Código	2.1.2.2	**Nombre**	Infraestructura reproducible y recuperación de estado
Descripción del trabajo	Codificar la configuración de infraestructura y preparar la recuperación de su estado para reconstruir ambientes desde una versión identificada.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: infraestructura reproducible y recuperación de estado.
Criterio de aceptación	Configuración versionada y estado recuperable. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.2; Paquetes, 2.1.2.2.		
Paquete 2.1.3.1			
Código	2.1.3.1	**Nombre**	Subredes y rutas de nube
Descripción del trabajo	Configurar subredes y rutas de la nube según la arquitectura, delimitando recorridos de comunicación y conexiones requeridas por los servicios.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: subredes y rutas de nube.
Criterio de aceptación	Subredes, rutas y conectividad; controles de seguridad en la rama 3. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.3; Paquetes, 2.1.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.3.2			
Código	2.1.3.2	**Nombre**	Conectividad y comprobación de red
Descripción del trabajo	Habilitar las conexiones de red previstas y comprobar comunicación entre servicios, ambientes y plataforma local, registrando fallas y resultados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conectividad y comprobación de red.
Criterio de aceptación	Subredes, rutas y conectividad; controles de seguridad en la rama 3. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.3; Paquetes, 2.1.3.2.		
Paquete 2.1.4.1			
Código	2.1.4.1	**Nombre**	Persistencia por autoridad de datos
Descripción del trabajo	Configurar los recursos de persistencia y sus conexiones conforme a la autoridad de cada dominio, evitando escrituras en componentes no autorizados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: persistencia por autoridad de datos.
Criterio de aceptación	Recursos configurados conforme a las autoridades de datos. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.4; Paquetes, 2.1.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.4.2			
Código	2.1.4.2	**Nombre**	Almacenamiento y comprobación de recuperación
Descripción del trabajo	Preparar el almacenamiento de objetos y datos, y comprobar su recuperación conservando integridad y correspondencia con la versión respaldada.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: almacenamiento y comprobación de recuperación.
Criterio de aceptación	Recursos configurados conforme a las autoridades de datos. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.4; Paquetes, 2.1.4.2.		
Paquete 2.1.5.1			
Código	2.1.5.1	**Nombre**	Base de ejecución de contenedores
Descripción del trabajo	Configurar la base de ejecución de contenedores y sus recursos para alojar los servicios definidos en la arquitectura.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: base de ejecución de contenedores.
Criterio de aceptación	Contenedores y despliegues reproducibles, sin reglas de negocio. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.5; Paquetes, 2.1.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.5.2			
Código	2.1.5.2	**Nombre**	Despliegue reproducible de servicios
Descripción del trabajo	Preparar configuraciones de despliegue que permitan instalar y reproducir una versión identificada de los servicios en el ambiente correspondiente.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: despliegue reproducible de servicios.
Criterio de aceptación	Contenedores y despliegues reproducibles, sin reglas de negocio. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.5; Paquetes, 2.1.5.2.		
Paquete 2.1.6.1			
Código	2.1.6.1	**Nombre**	Versionado y repositorio de artefactos
Descripción del trabajo	Organizar el repositorio de artefactos e identificar cada versión, manteniendo su relación con fuentes, configuración y evidencias de construcción.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: versionado y repositorio de artefactos.
Criterio de aceptación	Versiones identificadas y controles entre ambientes. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.6; Paquetes, 2.1.6.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.6.2			
Código	2.1.6.2	**Nombre**	Controles de promoción entre ambientes
Descripción del trabajo	Configurar verificaciones y autorizaciones para promover artefactos entre ambientes, conservando la identificación de versión y el registro de cada transición.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: controles de promoción entre ambientes.
Criterio de aceptación	Versiones identificadas y controles entre ambientes. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.6; Paquetes, 2.1.6.2.		
Paquete 2.1.7.1			
Código	2.1.7.1	**Nombre**	Ambiente DEV habilitado
Descripción del trabajo	Habilitar DEV con recursos, accesos y configuración versionada para que el equipo construya y ejecute componentes en un entorno separado.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ambiente DEV habilitado.
Criterio de aceptación	Ambiente aislado, accesible y desplegable desde configuración versionada.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.7; Paquetes, 2.1.7.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.7.2			
Código	2.1.7.2	**Nombre**	Ambiente QA habilitado
Descripción del trabajo	Preparar QA con configuración y datos de prueba autorizados para verificar componentes y registrar resultados sobre versiones identificadas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ambiente QA habilitado.
Criterio de aceptación	Ambiente aislado, accesible y desplegable desde configuración versionada.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.7; Paquetes, 2.1.7.2.		
Paquete 2.1.7.3			
Código	2.1.7.3	**Nombre**	Ambiente PREPROD habilitado
Descripción del trabajo	Configurar PREPROD para ensayos integrales y de migración, comprobando accesos, despliegue y condiciones necesarias para reproducir las pruebas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ambiente PREPROD habilitado.
Criterio de aceptación	Ambiente aislado, accesible y desplegable desde configuración versionada.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.7; Paquetes, 2.1.7.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.1.7.4			
Código	2.1.7.4	**Nombre**	Ambiente PROD habilitado
Descripción del trabajo	Habilitar PROD con la configuración y los accesos previstos, verificando su preparación técnica antes de autorizar la activación operacional.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ambiente PROD habilitado.
Criterio de aceptación	Ambiente aislado, accesible y desplegable desde configuración versionada.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.7; Paquetes, 2.1.7.4.		
Paquete 2.1.7.5			
Código	2.1.7.5	**Nombre**	Ambiente DR habilitado
Descripción del trabajo	Preparar DR con recursos y configuración recuperables para ejecutar las comprobaciones de conmutación y retorno previstas en el proyecto.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ambiente DR habilitado.
Criterio de aceptación	Ambiente aislado, accesible y desplegable desde configuración versionada.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.1.7; Paquetes, 2.1.7.5.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.2.1			
Código	2.2.1	**Nombre**	Habilitaciones externas
Descripción del trabajo	Precisar equipos, enlaces y habilitaciones externas requeridos, coordinar su disponibilidad y registrar la recepción de las dependencias a cargo del cliente.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: habilitaciones externas.
Criterio de aceptación	Especificaciones y recepción de dependencias, sin asumir obras del cliente. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.1; Paquetes, 2.2.1.		
Paquete 2.2.2.1			
Código	2.2.2.1	**Nombre**	Nodos locales redundantes
Descripción del trabajo	Configurar los nodos locales redundantes y verificar que sus servicios puedan continuar ante la indisponibilidad de uno de ellos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: nodos locales redundantes.
Criterio de aceptación	Configuración redundante, recuperación y transferencia. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.2; Paquetes, 2.2.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.2.2.2			
Código	2.2.2.2	**Nombre**	Almacenamiento local y recuperación
Descripción del trabajo	Preparar la persistencia local y comprobar la recuperación de sus datos y configuración después de una falla o reinicio.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: almacenamiento local y recuperación.
Criterio de aceptación	Configuración redundante, recuperación y transferencia. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.2; Paquetes, 2.2.2.2.		
Paquete 2.2.3.1			
Código	2.2.3.1	**Nombre**	Red local y enlaces
Descripción del trabajo	Configurar la red del recinto y sus enlaces con los nodos y la nube, conforme a las rutas y habilitaciones recibidas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: red local y enlaces.
Criterio de aceptación	Infraestructura y cobertura; políticas de aislamiento en Seguridad. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.3; Paquetes, 2.2.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.2.3.2			
Código	2.2.3.2	**Nombre**	Cobertura y pruebas de conectividad
Descripción del trabajo	Medir conectividad en los puntos de uso y comprobar el funcionamiento de los enlaces, registrando zonas sin cobertura y diferencias detectadas.	**Entregable**	Informe y evidencias: cobertura y pruebas de conectividad.
Criterio de aceptación	Infraestructura y cobertura; políticas de aislamiento en Seguridad. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.3; Paquetes, 2.2.3.2.		
Paquete 2.2.4.1			
Código	2.2.4.1	**Nombre**	Concentradores y comunicación de dispositivos
Descripción del trabajo	Configurar concentradores y conexiones de dispositivos para recibir sus mensajes, identificando equipos, origen y condiciones de comunicación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: concentradores y comunicación de dispositivos.
Criterio de aceptación	Dispositivos, tiempos, colas y comunicación comprobables. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.4; Paquetes, 2.2.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.2.4.2			
Código	2.2.4.2	**Nombre**	Broker, colas y pruebas de tiempos
Descripción del trabajo	Configurar el broker y sus colas, y medir los tiempos de comunicación y recuperación frente a interrupciones y acumulación de mensajes.	**Entregable**	Informe y evidencias: broker, colas y pruebas de tiempos.
Criterio de aceptación	Dispositivos, tiempos, colas y comunicación comprobables. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 2.2.4; Paquetes, 2.2.4.2.		
Paquete 2.2.5.1			
Código	2.2.5.1	**Nombre**	Métricas y registros de plataforma
Descripción del trabajo	Instrumentar servicios y nodos para recopilar métricas y registros que permitan observar disponibilidad, comportamiento y fallas de la plataforma.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: métricas y registros de plataforma.
Criterio de aceptación	Métricas, alertas y cobertura de plataforma. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.5; Paquetes, 2.2.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.2.5.2			
Código	2.2.5.2	**Nombre**	Alertas y comprobación de cobertura
Descripción del trabajo	Configurar alertas sobre las métricas recibidas y verificar que cubran los componentes y situaciones de falla definidos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: alertas y comprobación de cobertura.
Criterio de aceptación	Métricas, alertas y cobertura de plataforma. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.5; Paquetes, 2.2.5.2.		
Paquete 2.2.6.1			
Código	2.2.6.1	**Nombre**	Configuración de respaldos
Descripción del trabajo	Configurar copias de respaldo, programación y conservación de datos según el alcance definido, registrando ejecuciones y fallas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: configuración de respaldos.
Criterio de aceptación	Restauración demuestra integridad y registra tiempos y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.6; Paquetes, 2.2.6.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.2.6.2			
Código	2.2.6.2	**Nombre**	Restauración demostrada
Descripción del trabajo	Restaurar una copia seleccionada y comparar datos y configuración con el respaldo, registrando tiempos, integridad y diferencias.	**Entregable**	Informe y evidencias: restauración demostrada.
Criterio de aceptación	Restauración demuestra integridad y registra tiempos y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.2.6; Paquetes, 2.2.6.2.		
Paquete 2.3.1.1			
Código	2.3.1.1	**Nombre**	Contratos y versiones de interfaces
Descripción del trabajo	Documentar operaciones, formatos y versiones de interfaces para que productores y consumidores intercambien información mediante contratos compatibles.	**Entregable**	Documento versionado: contratos y versiones de interfaces.
Criterio de aceptación	Formatos, versiones, errores y reglas de intercambio. Revisión registrada.	**Responsable**	Arquitecto de Solución
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Arquitectura; modelos y contratos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.1; Paquetes, 2.3.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.1.2			
Código	2.3.1.2	**Nombre**	Esquemas de eventos y errores
Descripción del trabajo	Definir estructuras de eventos y respuestas de error, incluyendo validaciones y datos necesarios para identificar y tratar intercambios fallidos.	**Entregable**	Documento versionado: esquemas de eventos y errores.
Criterio de aceptación	Formatos, versiones, errores y reglas de intercambio. Revisión registrada.	**Responsable**	Arquitecto de Solución
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Arquitectura; modelos y contratos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.1; Paquetes, 2.3.1.2.		
Paquete 2.3.2.1			
Código	2.3.2.1	**Nombre**	Transporte y colas de mensajes
Descripción del trabajo	Configurar el transporte y las colas de mensajes para intercambiar eventos entre componentes, conservando identificación y seguimiento de entrega.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: transporte y colas de mensajes.
Criterio de aceptación	Transporte, recuperación y tratamiento de fallas. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 2.3.2; Paquetes, 2.3.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.2.2			
Código	2.3.2.2	**Nombre**	Colas de error y recuperación
Descripción del trabajo	Implementar el envío de mensajes fallidos a colas de error y su recuperación controlada, manteniendo el origen y el motivo de falla.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: colas de error y recuperación.
Criterio de aceptación	Transporte, recuperación y tratamiento de fallas. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 2.3.2; Paquetes, 2.3.2.2.		
Paquete 2.3.3.1			
Código	2.3.3.1	**Nombre**	Claves de idempotencia compartidas
Descripción del trabajo	Definir y aplicar claves compartidas que permitan reconocer operaciones repetidas y evitar duplicar sus efectos en los componentes consumidores.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: claves de idempotencia compartidas.
Criterio de aceptación	Repetir una operación no duplica efectos y conserva correlación.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.3; Paquetes, 2.3.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.3.2			
Código	2.3.3.2	**Nombre**	Correlación y prueba de duplicados
Descripción del trabajo	Relacionar mensajes con su operación de origen y probar reenvíos y duplicados, comprobando que mantienen trazabilidad sin repetir efectos.	**Entregable**	Informe y evidencias: correlación y prueba de duplicados.
Criterio de aceptación	Repetir una operación no duplica efectos y conserva correlación.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.3; Paquetes, 2.3.3.2.		
Paquete 2.3.4.1			
Código	2.3.4.1	**Nombre**	Confirmación de lotes desconectados
Descripción del trabajo	Implementar la recepción y confirmación de lotes enviados tras una desconexión, identificando registros aceptados y pendientes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: confirmación de lotes desconectados.
Criterio de aceptación	Lote confirmado se reanuda sin pérdida ni duplicación de registros.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 2.3.4; Paquetes, 2.3.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.4.2			
Código	2.3.4.2	**Nombre**	Reanudación y manejo de fallas
Descripción del trabajo	Preparar la reanudación de transferencias interrumpidas y el tratamiento de fallas, recuperando pendientes sin perder ni duplicar registros.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: reanudación y manejo de fallas.
Criterio de aceptación	Lote confirmado se reanuda sin pérdida ni duplicación de registros.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.4; Paquetes, 2.3.4.2.		
Paquete 2.3.5.1			
Código	2.3.5.1	**Nombre**	Reglas de autoridad y conflicto
Descripción del trabajo	Definir reglas para resolver conflictos entre copias de datos, respetando la autoridad de cada dominio y conservando antecedentes originales.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: reglas de autoridad y conflicto.
Criterio de aceptación	Conflictos resueltos preservando originales y diferencias. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.5; Paquetes, 2.3.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.5.2			
Código	2.3.5.2	**Nombre**	Conciliación con originales y diferencias
Descripción del trabajo	Comparar datos intercambiados con sus originales y registrar diferencias y decisiones de conciliación sin sobrescribir silenciosamente la evidencia.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación con originales y diferencias.
Criterio de aceptación	Conflictos resueltos preservando originales y diferencias. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.5; Paquetes, 2.3.5.2.		
Paquete 2.3.6.1			
Código	2.3.6.1	**Nombre**	Recepción de telemetría y lecturas
Descripción del trabajo	Implementar la recepción de telemetría y lecturas, validando formato, origen y asociación con el dispositivo y servicio correspondiente.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: recepción de telemetría y lecturas.
Criterio de aceptación	Ingesta, calibración, cableado y asociación comprobados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.6; Paquetes, 2.3.6.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.6.2			
Código	2.3.6.2	**Nombre**	Calibración, cableado y asociación
Descripción del trabajo	Comprobar calibración, cableado y asociación de dispositivos, documentando la correspondencia entre mediciones recibidas y equipos instalados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: calibración, cableado y asociación.
Criterio de aceptación	Ingesta, calibración, cableado y asociación comprobados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.6; Paquetes, 2.3.6.2.		
Paquete 2.3.7.1			
Código	2.3.7.1	**Nombre**	Adaptador contable
Descripción del trabajo	Construir el adaptador de intercambio con el ERP, transformando mensajes conforme al contrato sin trasladar la emisión fiscal a la plataforma.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: adaptador contable.
Criterio de aceptación	Adaptador y conciliación técnica; emisión fiscal en el ERP. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.7; Paquetes, 2.3.7.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.7.2			
Código	2.3.7.2	**Nombre**	Conciliación técnica de intercambio
Descripción del trabajo	Comparar envíos y respuestas del ERP para identificar intercambios aceptados, rechazados o pendientes y registrar sus diferencias técnicas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación técnica de intercambio.
Criterio de aceptación	Adaptador y conciliación técnica; emisión fiscal en el ERP. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.7; Paquetes, 2.3.7.2.		
Paquete 2.3.8.1			
Código	2.3.8.1	**Nombre**	Adaptador de respuestas de pago
Descripción del trabajo	Integrar respuestas del servicio de pago y relacionarlas con la operación de origen, validando estados y mensajes recibidos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: adaptador de respuestas de pago.
Criterio de aceptación	Respuestas y notificaciones conciliables, sin duplicar pagos. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.8; Paquetes, 2.3.8.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.3.8.2			
Código	2.3.8.2	**Nombre**	Notificaciones y conciliación sin duplicados
Descripción del trabajo	Procesar notificaciones y reintentos de pago, conciliando sus estados sin duplicar operaciones ni perder mensajes pendientes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: notificaciones y conciliación sin duplicados.
Criterio de aceptación	Respuestas y notificaciones conciliables, sin duplicar pagos. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.3.8; Paquetes, 2.3.8.2.		
Paquete 2.4.1.1			
Código	2.4.1.1	**Nombre**	Base común del canal Android
Descripción del trabajo	Construir la base compartida del canal Android, con navegación e integración de servicios comunes para reutilizarla en las funciones de terreno.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: base común del canal Android.
Criterio de aceptación	Interfaz común para funciones de los dominios. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.1; Paquetes, 2.4.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.4.1.2			
Código	2.4.1.2	**Nombre**	Integración de funciones de terreno
Descripción del trabajo	Conectar las funciones de terreno con el canal Android, reutilizando componentes comunes y comprobando su interacción con los servicios de dominio.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: integración de funciones de terreno.
Criterio de aceptación	Interfaz común para funciones de los dominios. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.1; Paquetes, 2.4.1.2.		
Paquete 2.4.2.1			
Código	2.4.2.1	**Nombre**	Captura de evidencia desconectada
Descripción del trabajo	Permitir capturar datos y evidencia sin conexión, conservando origen e identificación hasta que puedan enviarse a los servicios correspondientes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: captura de evidencia desconectada.
Criterio de aceptación	Captura desconectada, origen y seguimiento de sincronización. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.2; Paquetes, 2.4.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.4.2.2			
Código	2.4.2.2	**Nombre**	Cola móvil y seguimiento de sincronización
Descripción del trabajo	Implementar la cola móvil y sus estados de sincronización para mostrar pendientes, confirmar entregas y reanudar envíos interrumpidos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: cola móvil y seguimiento de sincronización.
Criterio de aceptación	Captura desconectada, origen y seguimiento de sincronización. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 2.4.2; Paquetes, 2.4.2.2.		
Paquete 2.4.3.1			
Código	2.4.3.1	**Nombre**	Componentes compartidos del portal
Descripción del trabajo	Construir componentes reutilizables del portal para presentar tareas, consultas y formularios con comportamiento y accesibilidad consistentes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: componentes compartidos del portal.
Criterio de aceptación	Componentes accesibles reutilizables. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.3; Paquetes, 2.4.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.4.3.2			
Código	2.4.3.2	**Nombre**	Consola común y accesibilidad
Descripción del trabajo	Integrar los componentes en la consola común y comprobar navegación, interacción y accesibilidad de las tareas disponibles.	**Entregable**	Informe y evidencias: consola común y accesibilidad.
Criterio de aceptación	Componentes accesibles reutilizables. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 2.4.3; Paquetes, 2.4.3.2.		
Paquete 2.4.4.1			
Código	2.4.4.1	**Nombre**	Canales y preferencias autorizadas
Descripción del trabajo	Configurar los canales de notificación y las preferencias autorizadas de destinatarios, respetando los usos permitidos de cada canal.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: canales y preferencias autorizadas.
Criterio de aceptación	Canales, reintentos, estados y preferencias autorizadas. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.4; Paquetes, 2.4.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.4.4.2			
Código	2.4.4.2	**Nombre**	Reintentos, estados y comprobaciones
Descripción del trabajo	Gestionar estados y reintentos de notificación, comprobando entregas y fallas sin repetir avisos ya confirmados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: reintentos, estados y comprobaciones.
Criterio de aceptación	Canales, reintentos, estados y preferencias autorizadas. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.4; Paquetes, 2.4.4.2.		
Paquete 2.4.5			
Código	2.4.5	**Nombre**	Diseño UX de E1
Descripción del trabajo	Analizar perfiles y tareas de E1, diseñar prototipos de interacción y contrastarlos con usuarios antes de construir las vistas definitivas.	**Entregable**	Documento versionado: diseño UX de E1.
Criterio de aceptación	Perfiles, tareas y prototipos contrastados. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	E1. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.5; Paquetes, 2.4.5.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.4.6			
Código	2.4.6	**Nombre**	Diseño UX incremental de E2
Descripción del trabajo	Diseñar las interacciones nuevas de E2 y revisar sus efectos sobre E1, reutilizando patrones válidos y comprobando la continuidad de las tareas.	**Entregable**	Documento versionado: diseño UX incremental de E2.
Criterio de aceptación	Cambios y regresión, reutilizando lo válido de E1. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo; DEV/QA e interfaces.	**Supuestos**	E2. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.4.6; Paquetes, 2.4.6.		
Paquete 2.5.1.1			
Código	2.5.1.1	**Nombre**	Modelo semántico y permisos
Descripción del trabajo	Definir conceptos, relaciones y permisos de consulta para interpretar los datos de forma consistente y restringir su acceso por perfil.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: modelo semántico y permisos.
Criterio de aceptación	Consultas, permisos y exportación con alcance por etapa. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.5.1; Paquetes, 2.5.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.5.1.2			
Código	2.5.1.2	**Nombre**	Consultas y exportación por etapa
Descripción del trabajo	Implementar consultas y exportaciones del alcance de cada etapa, aplicando permisos y conservando el contexto de los datos entregados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: consultas y exportación por etapa.
Criterio de aceptación	Consultas, permisos y exportación con alcance por etapa. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.5.1; Paquetes, 2.5.1.2.		
Paquete 2.5.2.1			
Código	2.5.2.1	**Nombre**	Validación de intercambio masivo
Descripción del trabajo	Validar formato, estructura y contenido de lotes de intercambio masivo, identificando registros aceptables y errores antes de procesarlos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: validación de intercambio masivo.
Criterio de aceptación	Validación y reanudación, distinto de la migración inicial. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.5.2; Paquetes, 2.5.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.5.2.2			
Código	2.5.2.2	**Nombre**	Reanudación y prueba de lotes
Descripción del trabajo	Implementar y probar la reanudación de lotes de intercambio interrumpidos, manteniendo el seguimiento de registros procesados y pendientes.	**Entregable**	Informe y evidencias: reanudación y prueba de lotes.
Criterio de aceptación	Validación y reanudación, distinto de la migración inicial. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 2.5.2; Paquetes, 2.5.2.2.		
Paquete 2.5.3			
Código	2.5.3	**Nombre**	Informes programados
Descripción del trabajo	Configurar informes, calendario y destinatarios autorizados, y registrar su generación y entrega conforme al inventario definido.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: informes programados.
Criterio de aceptación	Inventario, calendario, destinatarios y evidencia de entrega. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.5.3; Paquetes, 2.5.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.5.4.1			
Código	2.5.4.1	**Nombre**	Proyecciones y dependencias
Descripción del trabajo	Preparar proyecciones de consulta y sus dependencias de actualización para relacionar los resultados con las fuentes que los alimentan.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: proyecciones y dependencias.
Criterio de aceptación	Proyecciones, dependencias y estados de atraso identificados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.5.4; Paquetes, 2.5.4.1.		
Paquete 2.5.4.2			
Código	2.5.4.2	**Nombre**	Indicadores de atraso de consultas
Descripción del trabajo	Mostrar el estado de actualización y atraso de las consultas para que los usuarios identifiquen resultados pendientes o desactualizados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: indicadores de atraso de consultas.
Criterio de aceptación	Proyecciones, dependencias y estados de atraso identificados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.5.4; Paquetes, 2.5.4.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 2.5.5			
Código	2.5.5	**Nombre**	Ciclo de vida de datos
Descripción del trabajo	Aplicar las reglas de conservación y eliminación ordinaria de datos, registrando autorizaciones y respetando los períodos definidos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ciclo de vida de datos.
Criterio de aceptación	Conservación y eliminación ordinaria autorizada. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H2, H3; H4/H9 según alcance.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE; ambientes, red y equipos.	**Supuestos**	Transversal. Diseño, equipos y accesos disponibles.
Referencias	EDT origen 2.5.5; Paquetes, 2.5.5.		

1.7.3 Cuenta 3: Seguridad de la información

Esta cuenta contiene 75 paquetes y 5.680 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni recepción acreditada.

M01–M36 corresponden a los meses de Operación de la planilla, no a meses globales del proyecto. Sus 80 HH mensuales representan trabajo preliminar; la cobertura continua requiere validar demanda y dotación.

Tabla 4 — Diccionario de la cuenta 3: Seguridad de la información

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.1.1.1			
Código	3.1.1.1	**Nombre**	Almacenamiento y privilegios de secretos
Descripción del trabajo	Configurar el almacenamiento protegido de secretos y restringir su uso por identidad y función, evitando incorporarlos al código o a registros visibles.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: almacenamiento y privilegios de secretos.
Criterio de aceptación	Secretos fuera del código; privilegios, rotación y revocación comprobados.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.1; Paquetes, 3.1.1.1.		
Paquete 3.1.1.2			
Código	3.1.1.2	**Nombre**	Rotación y revocación de certificados
Descripción del trabajo	Preparar la renovación y revocación de certificados, verificando la sustitución de credenciales y el rechazo de las que pierden vigencia.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: rotación y revocación de certificados.
Criterio de aceptación	Secretos fuera del código; privilegios, rotación y revocación comprobados.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.1; Paquetes, 3.1.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.1.2.1			
Código	3.1.2.1	**Nombre**	Federación y autenticación
Descripción del trabajo	Integrar la autenticación federada y comprobar que la identidad recibida corresponda al usuario que inicia sesión en los canales autorizados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: federación y autenticación.
Criterio de aceptación	Identidad nominativa, autenticación y expiración de sesión comprobadas.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.2; Paquetes, 3.1.2.1.		
Paquete 3.1.2.2			
Código	3.1.2.2	**Nombre**	Cuentas nominativas y sesiones
Descripción del trabajo	Configurar cuentas individuales y controles de sesión, registrando identidad, inicio, cierre y expiración para evitar accesos compartidos o persistentes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: cuentas nominativas y sesiones.
Criterio de aceptación	Identidad nominativa, autenticación y expiración de sesión comprobadas.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.2; Paquetes, 3.1.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.1.3			
Código	3.1.3	**Nombre**	Permisos y separación de funciones
Descripción del trabajo	Asignar permisos por función y separar facultades incompatibles, probando accesos permitidos y rechazos sobre tareas y datos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: permisos y separación de funciones.
Criterio de aceptación	Pruebas autorizan solo funciones asignadas y rechazan incompatibilidades.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.3; Paquetes, 3.1.3.		
Paquete 3.1.4.1			
Código	3.1.4.1	**Nombre**	Permisos locales con alcance y vencimiento
Descripción del trabajo	Configurar autorizaciones locales acotadas por función y vigencia para mantener el acceso permitido cuando se interrumpe la conexión.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: permisos locales con alcance y vencimiento.
Criterio de aceptación	Acceso desconectado respeta alcance, vigencia y evidencia local.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.4; Paquetes, 3.1.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.1.4.2			
Código	3.1.4.2	**Nombre**	Pruebas de acceso en desconexión
Descripción del trabajo	Simular desconexión y comprobar que los accesos locales respeten permisos y vencimientos, conservando evidencia de las decisiones tomadas.	**Entregable**	Informe y evidencias: pruebas de acceso en desconexión.
Criterio de aceptación	Acceso desconectado respeta alcance, vigencia y evidencia local.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.4; Paquetes, 3.1.4.2.		
Paquete 3.1.5			
Código	3.1.5	**Nombre**	Revocación local
Descripción del trabajo	Implementar la revocación de accesos locales y su propagación, comprobando el rechazo de autorizaciones retiradas conforme al protocolo.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: revocación local.
Criterio de aceptación	Revocación se propaga y rechaza accesos posteriores según protocolo.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.1.5; Paquetes, 3.1.5.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.1.6.1			
Código	3.1.6.1	**Nombre**	Políticas y enrolamiento de terminales
Descripción del trabajo	Definir políticas de protección e incorporar terminales autorizados a su gestión, identificando equipos y configuración aplicada.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: políticas y enrolamiento de terminales.
Criterio de aceptación	Políticas, cifrado, bloqueo y pérdida por lotes autorizados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 3.1.6; Paquetes, 3.1.6.1.		
Paquete 3.1.6.2			
Código	3.1.6.2	**Nombre**	Cifrado, bloqueo y pérdida por lote
Descripción del trabajo	Aplicar cifrado y bloqueo al lote de terminales, y comprobar el tratamiento de pérdida conforme a las políticas y autorizaciones definidas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: cifrado, bloqueo y pérdida por lote.
Criterio de aceptación	Políticas, cifrado, bloqueo y pérdida por lotes autorizados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 3.1.6; Paquetes, 3.1.6.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.2.1.1			
Código	3.2.1.1	**Nombre**	Captura correlacionada de auditoría
Descripción del trabajo	Capturar eventos de auditoría vinculados con identidad y operación para reconstruir la secuencia de acciones entre componentes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: captura correlacionada de auditoría.
Criterio de aceptación	Eventos correlacionados, consultables y protegidos frente a alteración.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.2.1; Paquetes, 3.2.1.1.		
Paquete 3.2.1.2			
Código	3.2.1.2	**Nombre**	Protección y consulta de eventos
Descripción del trabajo	Proteger los eventos frente a alteraciones y habilitar su consulta autorizada, conservando integridad y trazabilidad de acceso.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: protección y consulta de eventos.
Criterio de aceptación	Eventos correlacionados, consultables y protegidos frente a alteración.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.2.1; Paquetes, 3.2.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.2.2			
Código	3.2.2	**Nombre**	Consentimiento y finalidad
Descripción del trabajo	Registrar consentimiento, finalidad y revocación, aplicando restricciones de uso para que los datos se utilicen dentro del alcance autorizado.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: consentimiento y finalidad.
Criterio de aceptación	Alta, revocación y restricciones de uso. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.2.2; Paquetes, 3.2.2.		
Paquete 3.2.3			
Código	3.2.3	**Nombre**	Privacidad de datos de prueba
Descripción del trabajo	Preparar muestras de prueba autorizadas y limitar datos sensibles, comprobando que ambientes y resultados no expongan información innecesaria.	**Entregable**	Informe y evidencias: privacidad de datos de prueba.
Criterio de aceptación	Muestras autorizadas sin datos sensibles innecesarios ni exposición.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.2.3; Paquetes, 3.2.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.2.4			
Código	3.2.4	**Nombre**	Protección de categorías sensibles
Descripción del trabajo	Aplicar restricciones de acceso, cifrado y exportación a categorías sensibles, verificando el tratamiento permitido para cada perfil.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: protección de categorías sensibles.
Criterio de aceptación	Acceso, cifrado y exportación conforme al alcance. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.2.4; Paquetes, 3.2.4.		
Paquete 3.2.5.1			
Código	3.2.5.1	**Nombre**	Firma asociada a identidad y potestad
Descripción del trabajo	Relacionar cada firma con la identidad del firmante y sus facultades, conservando la evidencia de la autorización aplicable.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: firma asociada a identidad y potestad.
Criterio de aceptación	Identidad e integridad; validez y potestades definidas competentemente. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.2.5; Paquetes, 3.2.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.2.5.2			
Código	3.2.5.2	**Nombre**	Integridad de evidencia documental
Descripción del trabajo	Proteger la integridad de documentos y evidencia asociada, comprobando que alteraciones o sustituciones sean detectables y trazables.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: integridad de evidencia documental.
Criterio de aceptación	Identidad e integridad; validez y potestades definidas competentemente. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.2.5; Paquetes, 3.2.5.2.		
Paquete 3.3.1			
Código	3.3.1	**Nombre**	Modelo de amenazas
Descripción del trabajo	Identificar amenazas por componente e integración, priorizar sus riesgos y relacionarlas con controles y pruebas de verificación.	**Entregable**	Documento versionado: modelo de amenazas.
Criterio de aceptación	Amenazas por componente e integración, controles y comprobaciones. Revisión registrada.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.3.1; Paquetes, 3.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.3.2.1			
Código	3.3.2.1	**Nombre**	Segmentación y detección
Descripción del trabajo	Configurar aislamiento entre componentes y mecanismos de detección, comprobando que comunicaciones y eventos relevantes respeten las reglas definidas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: segmentación y detección.
Criterio de aceptación	Aislamiento y respuesta técnica verificables. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.3.2; Paquetes, 3.3.2.1.		
Paquete 3.3.2.2			
Código	3.3.2.2	**Nombre**	Contención y respuesta técnica
Descripción del trabajo	Preparar y probar acciones de contención y respuesta ante incidentes, preservando evidencia y coordinando la recuperación técnica.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: contención y respuesta técnica.
Criterio de aceptación	Aislamiento y respuesta técnica verificables. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H2, H3, H5 y H10.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Transversal. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.3.2; Paquetes, 3.3.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.3.3.1			
Código	3.3.3.1	**Nombre**	Pentest independiente E1 e informe
Descripción del trabajo	Coordinar y ejecutar el pentest independiente de E1, documentando alcance, pruebas realizadas, vulnerabilidades y recomendaciones de tratamiento.	**Entregable**	Informe y evidencias: pentest independiente E1 e informe.
Criterio de aceptación	Informe independiente o reensayo identifica alcance, hallazgos y tratamiento.	**Responsable**	Proveedor de pentest independiente
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Especialista externo; alcance y accesos.	**Supuestos**	E1. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.3.3; Paquetes, 3.3.3.1.		
Paquete 3.3.3.2			
Código	3.3.3.2	**Nombre**	Remediación y verificación E1
Descripción del trabajo	Corregir los hallazgos seleccionados de E1 y repetir las comprobaciones afectadas, registrando resultados y pendientes de remediación.	**Entregable**	Informe y evidencias: remediación y verificación E1.
Criterio de aceptación	Informe independiente o reensayo identifica alcance, hallazgos y tratamiento.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	E1. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.3.3; Paquetes, 3.3.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.3.4.1			
Código	3.3.4.1	**Nombre**	Pentest independiente E2 e informe
Descripción del trabajo	Evaluar independientemente el alcance nuevo de E2 y su interacción con E1, documentando vulnerabilidades y efectos sobre el servicio existente.	**Entregable**	Informe y evidencias: pentest independiente E2 e informe.
Criterio de aceptación	Delta E2 y regresión E1 tienen hallazgos, tratamiento y evidencia.	**Responsable**	Proveedor de pentest independiente
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Especialista externo; alcance y accesos.	**Supuestos**	E2. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.3.4; Paquetes, 3.3.4.1.		
Paquete 3.3.4.2			
Código	3.3.4.2	**Nombre**	Remediación y verificación E2
Descripción del trabajo	Aplicar correcciones a los hallazgos de E2 y verificar el resultado junto con la regresión de los controles de E1.	**Entregable**	Informe y evidencias: remediación y verificación E2.
Criterio de aceptación	Delta E2 y regresión E1 tienen hallazgos, tratamiento y evidencia.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	E2. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.3.4; Paquetes, 3.3.4.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.1.1			
Código	3.4.1.1	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 01
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 01, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 01.
Criterio de aceptación	T01: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T01. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.1.		
Paquete 3.4.1.2			
Código	3.4.1.2	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 02
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 02, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 02.
Criterio de aceptación	T02: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T02. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.1.3			
Código	3.4.1.3	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 03
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 03, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 03.
Criterio de aceptación	T03: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T03. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.3.		
Paquete 3.4.1.4			
Código	3.4.1.4	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 04
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 04, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 04.
Criterio de aceptación	T04: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T04. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.1.5			
Código	3.4.1.5	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 05
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 05, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 05.
Criterio de aceptación	T05: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T05. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.5.		
Paquete 3.4.1.6			
Código	3.4.1.6	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 06
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 06, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 06.
Criterio de aceptación	T06: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T06. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.6.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.1.7			
Código	3.4.1.7	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 07
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 07, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 07.
Criterio de aceptación	T07: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T07. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.7.		
Paquete 3.4.1.8			
Código	3.4.1.8	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 08
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 08, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 08.
Criterio de aceptación	T08: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T08. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.1.9			
Código	3.4.1.9	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 09
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 09, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 09.
Criterio de aceptación	T09: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T09. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.9.		
Paquete 3.4.1.10			
Código	3.4.1.10	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 10
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 10, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 10.
Criterio de aceptación	T10: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T10. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.10.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.1.11			
Código	3.4.1.11	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 11
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 11, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 11.
Criterio de aceptación	T11: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T11. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.11.		
Paquete 3.4.1.12			
Código	3.4.1.12	**Nombre**	Control periódico de seguridad — trimestre 12
Descripción del trabajo	Revisar controles y evidencias de seguridad del trimestre 12, registrar hallazgos y asignar acciones y responsables para resolver pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: control periódico de seguridad — trimestre 12.
Criterio de aceptación	T12: Período revisado con controles, hallazgos y acciones responsables.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; T12. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.1; Paquetes, 3.4.1.12.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.1			
Código	3.4.2.1	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 01
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 01, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 01.
Criterio de aceptación	M01: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M01. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.1.		
Paquete 3.4.2.2			
Código	3.4.2.2	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 02
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 02, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 02.
Criterio de aceptación	M02: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M02. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.3			
Código	3.4.2.3	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 03
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 03, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 03.
Criterio de aceptación	M03: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M03. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.3.		
Paquete 3.4.2.4			
Código	3.4.2.4	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 04
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 04, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 04.
Criterio de aceptación	M04: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M04. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.5			
Código	3.4.2.5	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 05
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 05, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 05.
Criterio de aceptación	M05: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M05. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.5.		
Paquete 3.4.2.6			
Código	3.4.2.6	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 06
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 06, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 06.
Criterio de aceptación	M06: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M06. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.6.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.7			
Código	3.4.2.7	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 07
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 07, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 07.
Criterio de aceptación	M07: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M07. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.7.		
Paquete 3.4.2.8			
Código	3.4.2.8	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 08
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 08, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 08.
Criterio de aceptación	M08: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M08. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.9			
Código	3.4.2.9	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 09
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 09, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 09.
Criterio de aceptación	M09: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M09. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.9.		
Paquete 3.4.2.10			
Código	3.4.2.10	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 10
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 10, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 10.
Criterio de aceptación	M10: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M10. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.10.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.11			
Código	3.4.2.11	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 11
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 11, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 11.
Criterio de aceptación	M11: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M11. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.11.		
Paquete 3.4.2.12			
Código	3.4.2.12	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 12
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 12, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 12.
Criterio de aceptación	M12: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M12. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.12.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.13			
Código	3.4.2.13	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 13
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 13, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 13.
Criterio de aceptación	M13: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M13. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.13.		
Paquete 3.4.2.14			
Código	3.4.2.14	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 14
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 14, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 14.
Criterio de aceptación	M14: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M14. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.14.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.15			
Código	3.4.2.15	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 15
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 15, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 15.
Criterio de aceptación	M15: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M15. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.15.		
Paquete 3.4.2.16			
Código	3.4.2.16	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 16
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 16, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 16.
Criterio de aceptación	M16: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M16. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.16.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.17			
Código	3.4.2.17	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 17
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 17, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 17.
Criterio de aceptación	M17: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M17. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.17.		
Paquete 3.4.2.18			
Código	3.4.2.18	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 18
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 18, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 18.
Criterio de aceptación	M18: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M18. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.18.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.19			
Código	3.4.2.19	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 19
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 19, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 19.
Criterio de aceptación	M19: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M19. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.19.		
Paquete 3.4.2.20			
Código	3.4.2.20	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 20
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 20, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 20.
Criterio de aceptación	M20: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M20. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.20.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.21			
Código	3.4.2.21	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 21
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 21, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 21.
Criterio de aceptación	M21: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M21. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.21.		
Paquete 3.4.2.22			
Código	3.4.2.22	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 22
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 22, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 22.
Criterio de aceptación	M22: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M22. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.22.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.23			
Código	3.4.2.23	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 23
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 23, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 23.
Criterio de aceptación	M23: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M23. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.23.		
Paquete 3.4.2.24			
Código	3.4.2.24	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 24
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 24, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 24.
Criterio de aceptación	M24: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M24. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.24.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.25			
Código	3.4.2.25	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 25
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 25, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 25.
Criterio de aceptación	M25: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M25. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.25.		
Paquete 3.4.2.26			
Código	3.4.2.26	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 26
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 26, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 26.
Criterio de aceptación	M26: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M26. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.26.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.27			
Código	3.4.2.27	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 27
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 27, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 27.
Criterio de aceptación	M27: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M27. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.27.		
Paquete 3.4.2.28			
Código	3.4.2.28	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 28
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 28, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 28.
Criterio de aceptación	M28: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M28. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.28.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.29			
Código	3.4.2.29	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 29
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 29, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 29.
Criterio de aceptación	M29: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M29. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.29.		
Paquete 3.4.2.30			
Código	3.4.2.30	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 30
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 30, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 30.
Criterio de aceptación	M30: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M30. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.30.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.31			
Código	3.4.2.31	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 31
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 31, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 31.
Criterio de aceptación	M31: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M31. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.31.		
Paquete 3.4.2.32			
Código	3.4.2.32	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 32
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 32, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 32.
Criterio de aceptación	M32: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M32. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.32.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.33			
Código	3.4.2.33	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 33
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 33, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 33.
Criterio de aceptación	M33: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M33. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.33.		
Paquete 3.4.2.34			
Código	3.4.2.34	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 34
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 34, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 34.
Criterio de aceptación	M34: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M34. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.34.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.2.35			
Código	3.4.2.35	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 35
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 35, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 35.
Criterio de aceptación	M35: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M35. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.35.		
Paquete 3.4.2.36			
Código	3.4.2.36	**Nombre**	SOC y respuesta de seguridad — mes 36
Descripción del trabajo	Analizar alertas de seguridad del mes 36, coordinar respuesta y escalamiento y registrar incidentes, actuaciones y pendientes de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: sOC y respuesta de seguridad — mes 36.
Criterio de aceptación	M36: Alertas del mes registran atención, escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Encargado de Seguridad
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Seguridad; registros y ambientes.	**Supuestos**	Operación; M36. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 3.4.2; Paquetes, 3.4.2.36.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.3.1			
Código	3.4.3.1	**Nombre**	Pentest anual independiente — año 1
Descripción del trabajo	Coordinar el pentest independiente del año 1, revisar su informe y registrar vulnerabilidades y acciones de seguimiento sobre el alcance vigente.	**Entregable**	Informe y evidencias: pentest anual independiente — año 1.
Criterio de aceptación	A1: Pentest externo del año documenta alcance, hallazgos y seguimiento.	**Responsable**	Proveedor de pentest independiente
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Especialista externo; alcance y accesos.	**Supuestos**	Operación; A1. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.3; Paquetes, 3.4.3.1.		
Paquete 3.4.3.2			
Código	3.4.3.2	**Nombre**	Pentest anual independiente — año 2
Descripción del trabajo	Coordinar el pentest independiente del año 2, revisar su informe y registrar vulnerabilidades y acciones de seguimiento sobre el alcance vigente.	**Entregable**	Informe y evidencias: pentest anual independiente — año 2.
Criterio de aceptación	A2: Pentest externo del año documenta alcance, hallazgos y seguimiento.	**Responsable**	Proveedor de pentest independiente
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Especialista externo; alcance y accesos.	**Supuestos**	Operación; A2. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.3; Paquetes, 3.4.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 3.4.3.3			
Código	3.4.3.3	**Nombre**	Pentest anual independiente — año 3
Descripción del trabajo	Coordinar el pentest independiente del año 3, revisar su informe y registrar vulnerabilidades y acciones de seguimiento sobre el alcance vigente.	**Entregable**	Informe y evidencias: pentest anual independiente — año 3.
Criterio de aceptación	A3: Pentest externo del año documenta alcance, hallazgos y seguimiento.	**Responsable**	Proveedor de pentest independiente
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Especialista externo; alcance y accesos.	**Supuestos**	Operación; A3. Accesos autorizados y alcance definido.
Referencias	EDT origen 3.4.3; Paquetes, 3.4.3.3.		

1.7.4 Cuenta 4: Capacidades funcionales de negocio

Esta cuenta contiene 48 paquetes y 3.480 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni recepción acreditada.

Tabla 5 — Diccionario de la cuenta 4: Capacidades funcionales de negocio

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.1.1.1			
Código	4.1.1.1	**Nombre**	Registro de declaraciones de salida
Descripción del trabajo	Habilitar el registro de la declaración de salida, identificando autor, embarcación y personas a bordo y conservando la evidencia del movimiento.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: registro de declaraciones de salida.
Criterio de aceptación	Declaración conserva autor, nave y ocupantes; no acredita regreso físico.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.1.1; Paquetes, 4.1.1.1.		
Paquete 4.1.1.2			
Código	4.1.1.2	**Nombre**	Confirmación física de regreso y diferencias
Descripción del trabajo	Registrar el regreso mediante observación física o radial atribuida, compararlo con lo declarado y conservar discrepancias y actuaciones anteriores.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: confirmación física de regreso y diferencias.
Criterio de aceptación	Regreso tiene observación atribuida y diferencias preservadas.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.1.1; Paquetes, 4.1.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.1.2			
Código	4.1.2	**Nombre**	Planes voluntarios y discrepancias
Descripción del trabajo	Gestionar creación, vencimiento y cierre de planes voluntarios, manteniendo autor, estado y discrepancias sin borrar actuaciones previas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: planes voluntarios y discrepancias.
Criterio de aceptación	Autor, vencimiento y cierre trazables; cierre tardío conserva alertas y actuaciones previas.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.1.2; Paquetes, 4.1.2.		
Paquete 4.1.3			
Código	4.1.3	**Nombre**	Atención de planes vencidos
Descripción del trabajo	Detectar planes vencidos, solicitar avisos y registrar contacto y escalamiento, manteniendo un responsable y seguimiento de cada caso.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: atención de planes vencidos.
Criterio de aceptación	Alerta visible en $\leq$15 min desde vencimiento; pruebas conservan responsable, contacto y escalamiento.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.1.3; Paquetes, 4.1.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.1.4.1			
Código	4.1.4.1	**Nombre**	Asignación de puesto e intervalo
Descripción del trabajo	Asignar un puesto durante un intervalo definido y registrar la confirmación del visitante, evitando ocupaciones incompatibles del mismo espacio.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: asignación de puesto e intervalo.
Criterio de aceptación	Asignación/confirmación visitante en $\leq$45 s; rechaza incompatibilidades y doble asignación del mismo puesto e intervalo.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.1.4; Paquetes, 4.1.4.1.		
Paquete 4.1.4.2			
Código	4.1.4.2	**Nombre**	Validación de compatibilidad operacional
Descripción del trabajo	Comprobar que embarcación, puesto e intervalo sean compatibles antes de confirmar una asignación, señalando conflictos que requieren resolución.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: validación de compatibilidad operacional.
Criterio de aceptación	Asignación/confirmación visitante en $\leq$45 s; rechaza incompatibilidades y doble asignación del mismo puesto e intervalo.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.1.4; Paquetes, 4.1.4.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.1.5			
Código	4.1.5	**Nombre**	Campañas de aviso marítimo
Descripción del trabajo	Preparar campañas de aviso a armadores por los canales previstos, registrar acuses y derivar destinatarios sin confirmación a contacto telefónico.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: campañas de aviso marítimo.
Criterio de aceptación	Prueba notifica a 296 armadores en $\leq$10 min por tres canales; registra acuses y escala faltantes a llamada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.1.5; Paquetes, 4.1.5.		
Paquete 4.2.1.1			
Código	4.2.1.1	**Nombre**	Programación de clases y recursos
Descripción del trabajo	Programar clases, embarcaciones y recursos de la escuela, permitiendo registrar salidas grupales y cambios de la actividad.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: programación de clases y recursos.
Criterio de aceptación	Prueba registra salida de hasta 18 embarcaciones en $\leq$60 s; conserva autorizaciones y cambios de participantes.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.2.1; Paquetes, 4.2.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.2.1.2			
Código	4.2.1.2	**Nombre**	Participación y relaciones autorizadas
Descripción del trabajo	Relacionar alumnos, participantes y autorizaciones con cada clase, validando vínculos vigentes y conservando cambios en la nómina.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: participación y relaciones autorizadas.
Criterio de aceptación	Prueba registra salida de hasta 18 embarcaciones en $\leq$60 s; conserva autorizaciones y cambios de participantes.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.2.1; Paquetes, 4.2.1.2.		
Paquete 4.2.2			
Código	4.2.2	**Nombre**	Retiro coordinado de alumnos
Descripción del trabajo	Compartir entre escuela y portería el estado del retiro, verificando identidad y autorización del receptor antes de registrar la entrega.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: retiro coordinado de alumnos.
Criterio de aceptación	Escuela/portería comparten estado; identidad y autorización comprobadas; rechaza entregas duplicadas o contradictorias.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.2.2; Paquetes, 4.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.2.3			
Código	4.2.3	**Nombre**	Retorno y salud mínima
Descripción del trabajo	Confirmar retornos de los participantes y registrar antecedentes mínimos de salud con acceso restringido y solicitud de aviso al apoderado.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: retorno y salud mínima.
Criterio de aceptación	Clase cierra con todos los retornos confirmados; bloquea acceso ajeno y registra solicitud de aviso al apoderado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.2.3; Paquetes, 4.2.3.		
Paquete 4.3.1			
Código	4.3.1	**Nombre**	Puestos y fondeos
Descripción del trabajo	Mantener identidad, condición y observaciones de puestos y fondeos, diferenciando reserva, asignación y presencia física de embarcaciones.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: puestos y fondeos.
Criterio de aceptación	Cada activo tiene identidad, condición y observación fechada; reserva no se interpreta como presencia física.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.3.1; Paquetes, 4.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.3.2			
Código	4.3.2	**Nombre**	Inspección desconectada de boyas
Descripción del trabajo	Permitir inspeccionar boyas sin cobertura, capturando activo, autor, fecha y fotografías para sincronizar posteriormente sin duplicar registros.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: inspección desconectada de boyas.
Criterio de aceptación	Prueba de 8 h sin cobertura conserva activo, autor, fecha y fotos; reintentos de sincronización no duplican inspecciones.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.3.2; Paquetes, 4.3.2.		
Paquete 4.3.3.1			
Código	4.3.3.1	**Nombre**	Vínculo temporal medidor-servicio-amarra
Descripción del trabajo	Vincular medidor, servicio y amarra durante un período determinado, validando que las asociaciones no generen superposiciones incompatibles.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: vínculo temporal medidor-servicio-amarra.
Criterio de aceptación	Rechaza superposiciones incompatibles; cambio de medidor conserva períodos, identidad y reinicios del contador.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.3.3; Paquetes, 4.3.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.3.3.2			
Código	4.3.3.2	**Nombre**	Sustituciones e historia de medidores
Descripción del trabajo	Registrar sustituciones de medidores y conservar su historia de asociaciones, lecturas y reinicios sin perder los períodos anteriores.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: sustituciones e historia de medidores.
Criterio de aceptación	Rechaza superposiciones incompatibles; cambio de medidor conserva períodos, identidad y reinicios del contador.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.3.3; Paquetes, 4.3.3.2.		
Paquete 4.4.1			
Código	4.4.1	**Nombre**	Maestros y consulta inicial — E1
Descripción del trabajo	Habilitar maestros y consulta de activos y habilitaciones del varadero en E1, mostrando identidad y vigencia sin autorizar faenas de E2.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: maestros y consulta inicial — E1.
Criterio de aceptación	Activos y habilitaciones tienen identidad y vigencia; consultar información no autoriza faenas ni anticipa E2.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.1; Paquetes, 4.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.4.2.1			
Código	4.4.2.1	**Nombre**	Agenda de posiciones y recursos E2
Descripción del trabajo	Programar posiciones y recursos del varadero en E2, registrando reservas y cambios de agenda y detectando conflictos de disponibilidad.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: agenda de posiciones y recursos E2.
Criterio de aceptación	Pruebas rechazan conflictos de posición/recurso; cambios y reprogramaciones conservan autor y dependencias.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.2; Paquetes, 4.4.2.1.		
Paquete 4.4.2.2			
Código	4.4.2.2	**Nombre**	Validación de dependencias E2
Descripción del trabajo	Comprobar dependencias entre faenas, posiciones y recursos antes de confirmar o modificar la agenda, indicando incompatibilidades y tareas condicionadas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: validación de dependencias E2.
Criterio de aceptación	Pruebas rechazan conflictos de posición/recurso; cambios y reprogramaciones conservan autor y dependencias.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.2; Paquetes, 4.4.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.4.3.1			
Código	4.4.3.1	**Nombre**	Plan de izaje E2
Descripción del trabajo	Habilitar la preparación y consulta del plan de izaje aprobado antes de la maniobra, vinculando recursos, condiciones y responsables.	**Entregable**	Documento versionado: plan de izaje E2.
Criterio de aceptación	Plan aprobado disponible antes de maniobra; aviso oficial suspende faena; no exige interacción bajo carga suspendida.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.3; Paquetes, 4.4.3.1.		
Paquete 4.4.3.2			
Código	4.4.3.2	**Nombre**	Suspensión y decisión segura E2
Descripción del trabajo	Permitir suspender una maniobra por condición insegura o aviso oficial y registrar la decisión responsable sin exigir interacción bajo carga suspendida.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: suspensión y decisión segura E2.
Criterio de aceptación	Condición insegura suspende la maniobra y conserva decisión responsable.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.3; Paquetes, 4.4.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.4.4.1			
Código	4.4.4.1	**Nombre**	Órdenes y aceptación E2
Descripción del trabajo	Gestionar órdenes de intervención y aceptación, manteniendo identificación, estado y evidencia de cada actuación autorizada.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: órdenes y aceptación E2.
Criterio de aceptación	Orden conserva aceptación y cambios; reprogramación valida posiciones/dependencias y solicita avisos sin duplicar órdenes.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.4; Paquetes, 4.4.4.1.		
Paquete 4.4.4.2			
Código	4.4.4.2	**Nombre**	Reprogramación trazable E2
Descripción del trabajo	Registrar cambios de programación de las órdenes, validar nuevamente posiciones y dependencias y solicitar los avisos correspondientes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: reprogramación trazable E2.
Criterio de aceptación	Orden conserva aceptación y cambios; reprogramación valida posiciones/dependencias y solicita avisos sin duplicar órdenes.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.4; Paquetes, 4.4.4.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.4.5.1			
Código	4.4.5.1	**Nombre**	Acreditación documental E2
Descripción del trabajo	Registrar acreditaciones, documentación e inducciones del personal, comprobando vigencia y antecedentes requeridos para la intervención.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: acreditación documental E2.
Criterio de aceptación	Pruebas exigen identidad, documentación e inducción vigentes; incluyen capacitación ambiental y rechazan acceso no autorizado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.5; Paquetes, 4.4.5.1.		
Paquete 4.4.5.2			
Código	4.4.5.2	**Nombre**	Autorización y control de acceso E2
Descripción del trabajo	Validar identidad, acreditaciones e intervención autorizada antes de conceder acceso, conservando decisiones y rechazos para su seguimiento.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: autorización y control de acceso E2.
Criterio de aceptación	Pruebas exigen identidad, documentación e inducción vigentes; incluyen capacitación ambiental y rechazan acceso no autorizado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.4.5; Paquetes, 4.4.5.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.5.1.1			
Código	4.5.1.1	**Nombre**	Registro de despacho e identidades
Descripción del trabajo	Registrar el despacho de combustible y vincular operador, embarcación y producto, conservando el hecho local durante desconexión.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: registro de despacho e identidades.
Criterio de aceptación	Prueba conserva operador, nave, producto, instrumento y lecturas durante desconexión; registro realizado en momento seguro.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.5.1; Paquetes, 4.5.1.1.		
Paquete 4.5.1.2			
Código	4.5.1.2	**Nombre**	Instrumento y lecturas del despacho
Descripción del trabajo	Asociar instrumento, lecturas y unidades con cada despacho, permitiendo capturar evidencia en un momento seguro y detectar inconsistencias.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: instrumento y lecturas del despacho.
Criterio de aceptación	Prueba conserva operador, nave, producto, instrumento y lecturas durante desconexión; registro realizado en momento seguro.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.5.1; Paquetes, 4.5.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.5.2			
Código	4.5.2	**Nombre**	Conciliación y rectificación
Descripción del trabajo	Conciliar lecturas y volumen del despacho, registrar anomalías y rectificaciones justificadas y conservar el dato original sin consolidar cantidades no verificables.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación y rectificación.
Criterio de aceptación	Reinicio o lectura inválida abre anomalía; solo consolida volumen verificable y conserva original y justificación.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.5.2; Paquetes, 4.5.2.		
Paquete 4.6.1.1			
Código	4.6.1.1	**Nombre**	Series de agua E1
Descripción del trabajo	Procesar lecturas de agua conservando unidad, calidad y asociación temporal, y calcular consumos desde diferencias válidas entre mediciones.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: series de agua E1.
Criterio de aceptación	Actualización al menos horaria; conserva unidad, calidad y asociación temporal; calcula diferencias válidas sin sumar totalizadores como consumo.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.6.1; Paquetes, 4.6.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.6.1.2			
Código	4.6.1.2	**Nombre**	Series de energía E1
Descripción del trabajo	Procesar lecturas de energía conservando unidad, calidad y asociación temporal, y tratar reinicios o diferencias inválidas antes de calcular consumos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: series de energía E1.
Criterio de aceptación	Actualización al menos horaria; conserva unidad, calidad y asociación temporal; calcula diferencias válidas sin sumar totalizadores como consumo.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.6.1; Paquetes, 4.6.1.2.		
Paquete 4.6.2			
Código	4.6.2	**Nombre**	Consulta ambiental inicial — E1
Descripción del trabajo	Mostrar información ambiental de E1 con período, fuente y cobertura, identificando datos faltantes y límites de interpretación de los resultados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: consulta ambiental inicial — E1.
Criterio de aceptación	Consultas muestran período, fuente, versión y cobertura; señalan faltantes sin afirmar certificación ni reducción no demostrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.6.2; Paquetes, 4.6.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.6.3			
Código	4.6.3	**Nombre**	Recepción de residuos — E2
Descripción del trabajo	Registrar recepciones de residuos con origen, cantidad y unidad, dejando observados los casos sin origen identificado y asignando su investigación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: recepción de residuos — E2.
Criterio de aceptación	Cada recepción conserva origen/cantidad/unidad; origen desconocido queda observado con responsable de investigación.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.6.3; Paquetes, 4.6.3.		
Paquete 4.6.4			
Código	4.6.4	**Nombre**	Entregas RESPEL — E2
Descripción del trabajo	Relacionar entregas de residuos peligrosos con lotes, gestores y certificados, comprobar saldos disponibles y conservar diferencias de trazabilidad.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: entregas RESPEL — E2.
Criterio de aceptación	Entregas no exceden saldo del lote; enlazan origen, gestor y certificado; diferencias permanecen trazables.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.6.4; Paquetes, 4.6.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.6.5.1			
Código	4.6.5.1	**Nombre**	Indicadores ambientales E2
Descripción del trabajo	Calcular indicadores ambientales de E2 desde mediciones trazables, conservando unidades, períodos y datos utilizados para reproducir los resultados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: indicadores ambientales E2.
Criterio de aceptación	Indicadores se recalculan desde mediciones, unidades y períodos trazables.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.6.5; Paquetes, 4.6.5.1.		
Paquete 4.6.5.2			
Código	4.6.5.2	**Nombre**	Imputación comercial E2
Descripción del trabajo	Relacionar consumos y servicios ambientales con el contrato y pagador correspondientes, preparando imputaciones comerciales sin duplicar cargos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: imputación comercial E2.
Criterio de aceptación	Imputación concilia con hecho y contrato sin duplicar cargos.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.6.5; Paquetes, 4.6.5.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.7.1.1			
Código	4.7.1.1	**Nombre**	Maestro de personas E1
Descripción del trabajo	Administrar identidades y antecedentes de personas, manteniendo sus vínculos y vigencias sin crear duplicados por cambios de nombre o canal.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: maestro de personas E1.
Criterio de aceptación	Pruebas conservan vínculos/vigencias y rechazan duplicación por cambio de nombre o canal.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.7.1; Paquetes, 4.7.1.1.		
Paquete 4.7.1.2			
Código	4.7.1.2	**Nombre**	Maestro de embarcaciones y relaciones E1
Descripción del trabajo	Mantener la identidad de embarcaciones y sus relaciones con socios y armadores, conservando vigencias e historia de cambios.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: maestro de embarcaciones y relaciones E1.
Criterio de aceptación	Pruebas conservan vínculos/vigencias y rechazan duplicación por cambio de nombre o canal.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.7.1; Paquetes, 4.7.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.7.2			
Código	4.7.2	**Nombre**	Contratos y documentos vigentes — E1
Descripción del trabajo	Gestionar contratos, partes y documentos con sus versiones y vigencias, distinguiendo antecedentes válidos de pendientes y aplicando permisos de consulta.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: contratos y documentos vigentes — E1.
Criterio de aceptación	Contrato, partes y documentos tienen versión/vigencia; documentos pendientes no aparecen vigentes; permisos comprobados.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.7.2; Paquetes, 4.7.2.		
Paquete 4.7.3			
Código	4.7.3	**Nombre**	Visitas y asignación temporal — E1
Descripción del trabajo	Registrar solicitudes de visita, período y estado, y vincular la asignación temporal con un puesto compatible y la recalada de la embarcación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: visitas y asignación temporal — E1.
Criterio de aceptación	Solicitud conserva nave/período/estado; prueba confirma puesto compatible en $\leq$45 s y registra recalada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E1. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.7.3; Paquetes, 4.7.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.7.4.1			
Código	4.7.4.1	**Nombre**	Lista de espera y ofertas E2
Descripción del trabajo	Administrar la lista de espera y generar ofertas ante puestos disponibles, registrando prioridad, excepciones y respuesta del interesado.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: lista de espera y ofertas E2.
Criterio de aceptación	Puesto libre genera oferta; prioridad/excepciones trazadas; asignación exige aceptación y concilia contrato con autoridad operacional.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.7.4; Paquetes, 4.7.4.1.		
Paquete 4.7.4.2			
Código	4.7.4.2	**Nombre**	Decisiones contractuales trazables E2
Descripción del trabajo	Registrar aceptación y decisión contractual de las ofertas, conciliando el contrato resultante con la asignación y autoridad operacional.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: decisiones contractuales trazables E2.
Criterio de aceptación	Puesto libre genera oferta; prioridad/excepciones trazadas; asignación exige aceptación y concilia contrato con autoridad operacional.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.7.4; Paquetes, 4.7.4.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.8.1.1			
Código	4.8.1.1	**Nombre**	Reglas tarifarias y hechos facturables
Descripción del trabajo	Aplicar reglas tarifarias a hechos facturables, conservando servicio, cantidad, unidad, moneda, tarifa y pagador para su procesamiento en el ERP.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: reglas tarifarias y hechos facturables.
Criterio de aceptación	Hecho conserva servicio, cantidad, unidad, moneda, tarifa y pagador; reenvíos no duplican hechos; emisión fiscal permanece en ERP.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.8.1; Paquetes, 4.8.1.1.		
Paquete 4.8.1.2			
Código	4.8.1.2	**Nombre**	Lotes comerciales para ERP
Descripción del trabajo	Preparar lotes comerciales identificados para el ERP, conservar origen y claves y registrar acuses sin emitir documentos fiscales localmente.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: lotes comerciales para ERP.
Criterio de aceptación	Lote comercial conserva claves, origen y acuse del ERP sin contabilizar localmente.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 4.8.1; Paquetes, 4.8.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.8.2.1			
Código	4.8.2.1	**Nombre**	Respuesta contable externa
Descripción del trabajo	Recibir respuestas contables del ERP y relacionar aceptación, rechazo y referencia externa con el hecho comercial enviado.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: respuesta contable externa.
Criterio de aceptación	Respuesta externa identifica aceptación o rechazo y referencia contable.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.8.2; Paquetes, 4.8.2.1.		
Paquete 4.8.2.2			
Código	4.8.2.2	**Nombre**	Conciliación de pagos y saldos
Descripción del trabajo	Consultar y conciliar pagos y saldos con su fuente contable, detectar duplicados y señalar información desactualizada sin sustituir la autoridad del ERP.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación de pagos y saldos.
Criterio de aceptación	Consulta saldo en tiempo real con fuente/fecha; pagos no se duplican; saldo desactualizado se identifica sin sustituir autoridad contable.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.8.2; Paquetes, 4.8.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.8.3.1			
Código	4.8.3.1	**Nombre**	Detección de mora
Descripción del trabajo	Identificar obligaciones vencidas desde saldos y plazos verificables, registrando casos de mora para su evaluación sin activar medidas automáticamente.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: detección de mora.
Criterio de aceptación	Pruebas conservan propuesta, autorización y ejecución; mora no activa bloqueos físicos ni desposesión automática.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.8.3; Paquetes, 4.8.3.1.		
Paquete 4.8.3.2			
Código	4.8.3.2	**Nombre**	Medidas aprobadas y trazabilidad
Descripción del trabajo	Registrar propuesta, autorización y ejecución de medidas por mora, conservando responsables y evidencia sin ordenar bloqueos físicos ni desposesión automática.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: medidas aprobadas y trazabilidad.
Criterio de aceptación	Pruebas conservan propuesta, autorización y ejecución; mora no activa bloqueos físicos ni desposesión automática.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.8.3; Paquetes, 4.8.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 4.8.4.1			
Código	4.8.4.1	**Nombre**	Folios del expediente de custodia
Descripción del trabajo	Organizar folios y documentos del expediente de custodia, manteniendo origen, orden, versiones y relaciones entre antecedentes.	**Entregable**	Documento versionado: folios del expediente de custodia.
Criterio de aceptación	Folios ordenados conservan origen, versiones y antecedentes del expediente.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.8.4; Paquetes, 4.8.4.1.		
Paquete 4.8.4.2			
Código	4.8.4.2	**Nombre**	Exportación íntegra de expediente
Descripción del trabajo	Generar una exportación completa del expediente, conservando folios, documentos y relaciones para verificar su integridad fuera de la plataforma.	**Entregable**	Documento versionado: exportación íntegra de expediente.
Criterio de aceptación	Exportación conserva íntegros folios, documentos y relaciones.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	E2. Servicios comunes y datos de prueba disponibles.
Referencias	EDT origen 4.8.4; Paquetes, 4.8.4.2.		

1.7.5 Cuenta 5: Migración y continuidad de información

Esta cuenta contiene 58 paquetes y 4.304 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni recepción acreditada.

Para la transformación de datos, cada registro del universo identificado debe quedar transformado o como excepción documentada, conservando su correspondencia con el origen.

Tabla 6 — Diccionario de la cuenta 5: Migración y continuidad de información

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.1.1			
Código	5.1.1	**Nombre**	Fuentes y accesos
Descripción del trabajo	Identificar conjuntos de datos, sistemas de origen y custodios, y verificar los permisos y accesos necesarios para extraer la información.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: fuentes y accesos.
Criterio de aceptación	Conjuntos, custodios y permisos necesarios identificados. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.1.1; Paquetes, 5.1.1.		
Paquete 5.1.2			
Código	5.1.2	**Nombre**	Extracción diagnóstica
Descripción del trabajo	Extraer datos para diagnosticar el legado mediante un procedimiento reproducible, conservando su origen sin modificar los registros originales.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: extracción diagnóstica.
Criterio de aceptación	Lectura reproducible sin alterar el legado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.1.2; Paquetes, 5.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.1.3.1			
Código	5.1.3.1	**Nombre**	Perfilamiento del universo de origen
Descripción del trabajo	Analizar el universo de origen para identificar cantidades, estructuras, relaciones y calidad de los datos que deben migrarse.	**Entregable**	Documento versionado: perfilamiento del universo de origen.
Criterio de aceptación	Universo, defectos y límites reproducibles. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.1.3; Paquetes, 5.1.3.1.		
Paquete 5.1.3.2			
Código	5.1.3.2	**Nombre**	Registro de defectos y límites
Descripción del trabajo	Registrar defectos, ausencias y límites detectados en las fuentes, manteniendo evidencia que permita reproducir el diagnóstico y decidir su tratamiento.	**Entregable**	Documento versionado: registro de defectos y límites.
Criterio de aceptación	Universo, defectos y límites reproducibles. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.1.3; Paquetes, 5.1.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.1.4			
Código	5.1.4	**Nombre**	Cobertura y tratamiento
Descripción del trabajo	Relacionar cada conjunto de origen con su destino y autoridad, definiendo cobertura, tratamiento de excepciones y decisiones pendientes de migración.	**Entregable**	Documento versionado: cobertura y tratamiento.
Criterio de aceptación	Destino, autoridad y pendientes por conjunto. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.1.4; Paquetes, 5.1.4.		
Paquete 5.1.5.1			
Código	5.1.5.1	**Nombre**	Procedimiento de extracción y cierre paralelo
Descripción del trabajo	Documentar la secuencia de extracción y cierre del trabajo paralelo, identificando controles y responsables para reproducir el procedimiento.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: procedimiento de extracción y cierre paralelo.
Criterio de aceptación	Procedimiento reproducible y sustitución del conocimiento crítico.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.1.5; Paquetes, 5.1.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.1.5.2			
Código	5.1.5.2	**Nombre**	Suplencia del conocimiento crítico
Descripción del trabajo	Transferir el conocimiento crítico del legado a un referente sustituto y comprobar que pueda ejecutar el procedimiento con la documentación disponible.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: suplencia del conocimiento crítico.
Criterio de aceptación	Procedimiento reproducible y sustitución del conocimiento crítico. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.1.5; Paquetes, 5.1.5.2.		
Paquete 5.2.1.1			
Código	5.2.1.1	**Nombre**	Reglas de identidad de socios y armadores
Descripción del trabajo	Definir reglas para identificar socios y armadores, resolver duplicados y preservar las relaciones válidas entre personas y embarcaciones.	**Entregable**	Documento versionado: reglas de identidad de socios y armadores.
Criterio de aceptación	Identidad y relaciones saneadas. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.1; Paquetes, 5.2.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.2.1.2			
Código	5.2.1.2	**Nombre**	Transformación y excepciones de relaciones
Descripción del trabajo	Transformar las relaciones de socios y armadores según las reglas definidas, conservando excepciones y decisiones de saneamiento para su revisión.	**Entregable**	Relaciones de socios y armadores transformadas, con excepciones registradas.
Criterio de aceptación	Reglas de identidad aplicadas; vínculos trazables y excepciones documentadas.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.1; Paquetes, 5.2.1.2.		
Paquete 5.2.2.1			
Código	5.2.2.1	**Nombre**	Reglas de vínculos y vigencias contractuales
Descripción del trabajo	Precisar cómo se representan partes, vínculos y vigencias contractuales en el destino, identificando antecedentes necesarios y condiciones de validez.	**Entregable**	Documento versionado: reglas de vínculos y vigencias contractuales.
Criterio de aceptación	Vínculos, vigencias y antecedentes exigidos. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.2; Paquetes, 5.2.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.2.2.2			
Código	5.2.2.2	**Nombre**	Transformación de contratos y documentos
Descripción del trabajo	Convertir contratos y documentos al modelo de destino, preservando vínculos, versiones y vigencias y registrando inconsistencias que requieren resolución.	**Entregable**	Contratos y documentos transformados.
Criterio de aceptación	Partes, vínculos, versiones y vigencias conservados; inconsistencias registradas.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.2; Paquetes, 5.2.2.2.		
Paquete 5.2.3.1			
Código	5.2.3.1	**Nombre**	Transformación de pagos de seis años
Descripción del trabajo	Transformar el historial de pagos de seis años, conservando fechas, importes y referencias que permitan contrastarlo con los datos originales.	**Entregable**	Historial de pagos de seis años transformado.
Criterio de aceptación	Fechas, importes y referencias conservados respecto del origen; excepciones justificadas.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.3; Paquetes, 5.2.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.2.3.2			
Código	5.2.3.2	**Nombre**	Saldos y excepciones trazables
Descripción del trabajo	Preparar los saldos asociados al historial de pagos y registrar diferencias y excepciones sin ajustar importes silenciosamente.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: saldos y excepciones trazables.
Criterio de aceptación	Seis años con importes y excepciones trazables. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.3; Paquetes, 5.2.3.2.		
Paquete 5.2.4.1			
Código	5.2.4.1	**Nombre**	Transformación de embarcaciones
Descripción del trabajo	Convertir los antecedentes de embarcaciones al modelo de destino, manteniendo identidades y relaciones necesarias para su uso posterior.	**Entregable**	Antecedentes de embarcaciones transformados.
Criterio de aceptación	Identidades y atributos corresponden al origen; relaciones y excepciones trazables.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.4; Paquetes, 5.2.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.2.4.2			
Código	5.2.4.2	**Nombre**	Invernadas y relaciones completas
Descripción del trabajo	Transformar antecedentes de invernadas y relacionarlos con embarcaciones y documentos, conservando información completa y excepciones detectadas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: invernadas y relaciones completas.
Criterio de aceptación	Antecedentes y relaciones completas. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.4; Paquetes, 5.2.4.2.		
Paquete 5.2.5.1			
Código	5.2.5.1	**Nombre**	Transformación de antecedentes de abandono
Descripción del trabajo	Convertir los antecedentes de abandono al expediente de destino, preservando documentos probatorios, origen y relaciones entre registros.	**Entregable**	Antecedentes de abandono transformados.
Criterio de aceptación	Documentos probatorios, origen y relaciones preservados; faltantes identificados sin completar por inferencia.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.5; Paquetes, 5.2.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.2.5.2			
Código	5.2.5.2	**Nombre**	Conservación de faltantes y excepciones
Descripción del trabajo	Conservar faltantes y excepciones de los antecedentes de abandono, identificando pendientes y evitando descartes o inferencias sin respaldo.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conservación de faltantes y excepciones.
Criterio de aceptación	Antecedentes probatorios sin descartes silenciosos. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.5; Paquetes, 5.2.5.2.		
Paquete 5.2.6.1			
Código	5.2.6.1	**Nombre**	Transformación de matrícula de tres años
Descripción del trabajo	Transformar la matrícula escolar de tres años, manteniendo alumnos, períodos y relaciones necesarias para reconstruir los antecedentes de cada inscripción.	**Entregable**	Matrícula escolar de tres años transformada.
Criterio de aceptación	Alumnos, períodos e inscripciones conservados; referencias para vincular autorizaciones identificadas.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.2.6; Paquetes, 5.2.6.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.2.6.2			
Código	5.2.6.2	**Nombre**	Autorizaciones escolares relacionadas
Descripción del trabajo	Relacionar las autorizaciones escolares con alumnos y matrículas, identificando documentos válidos, ausentes o inconsistentes para su revisión.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: autorizaciones escolares relacionadas.
Criterio de aceptación	Tres años y autorizaciones relacionadas. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 5.2.6; Paquetes, 5.2.6.2.		
Paquete 5.3.1.1			
Código	5.3.1.1	**Nombre**	Carga de socios y armadores
Descripción del trabajo	Cargar socios y armadores transformados en el destino, conservando identificadores y vínculos previstos en el padrón de origen.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: carga de socios y armadores.
Criterio de aceptación	Padrón obligatorio conservado y conciliado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.1; Paquetes, 5.3.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.3.1.2			
Código	5.3.1.2	**Nombre**	Conciliación de padrón
Descripción del trabajo	Comparar el padrón cargado con el universo de origen, comprobar cobertura y relaciones y registrar diferencias de conciliación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación de padrón.
Criterio de aceptación	Padrón obligatorio conservado y conciliado. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.1; Paquetes, 5.3.1.2.		
Paquete 5.3.2.1			
Código	5.3.2.1	**Nombre**	Carga de contratos y documentos
Descripción del trabajo	Cargar contratos y documentación vinculada en el destino, manteniendo correspondencia entre partes, registros y archivos asociados.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: carga de contratos y documentos.
Criterio de aceptación	Universo y documentación vinculada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.2; Paquetes, 5.3.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.3.2.2			
Código	5.3.2.2	**Nombre**	Conciliación de vínculos y universo
Descripción del trabajo	Contrastar el universo cargado de contratos y documentos con las fuentes, verificando vínculos, cobertura y diferencias pendientes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación de vínculos y universo.
Criterio de aceptación	Universo y documentación vinculada. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.2; Paquetes, 5.3.2.2.		
Paquete 5.3.3.1			
Código	5.3.3.1	**Nombre**	Carga de pagos de seis años
Descripción del trabajo	Cargar los pagos transformados de seis años, conservando importes, fechas y referencias para su comprobación contra el historial original.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: carga de pagos de seis años.
Criterio de aceptación	Conteos, importes y saldos de seis años concilian; diferencias justificadas.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.3; Paquetes, 5.3.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.3.3.2			
Código	5.3.3.2	**Nombre**	Conciliación de conteos, importes y saldos
Descripción del trabajo	Comparar conteos, importes y saldos de origen y destino, justificar diferencias y registrar los resultados de la conciliación financiera.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación de conteos, importes y saldos.
Criterio de aceptación	Conteos, importes y saldos de seis años concilian; diferencias justificadas.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.3; Paquetes, 5.3.3.2.		
Paquete 5.3.4.1			
Código	5.3.4.1	**Nombre**	Carga de embarcaciones e invernadas
Descripción del trabajo	Cargar embarcaciones e invernadas con sus antecedentes y relaciones, conservando correspondencia con los registros transformados.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: carga de embarcaciones e invernadas.
Criterio de aceptación	Antecedentes íntegros y relaciones comprobadas.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.4; Paquetes, 5.3.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.3.4.2			
Código	5.3.4.2	**Nombre**	Conciliación de antecedentes y relaciones
Descripción del trabajo	Comprobar que embarcaciones, invernadas y antecedentes cargados mantengan sus relaciones y cobertura, documentando diferencias frente a las fuentes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación de antecedentes y relaciones.
Criterio de aceptación	Antecedentes íntegros y relaciones comprobadas. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.4; Paquetes, 5.3.4.2.		
Paquete 5.3.5.1			
Código	5.3.5.1	**Nombre**	Carga de expedientes de abandono
Descripción del trabajo	Cargar expedientes de abandono y sus documentos, conservando origen, vínculos y faltantes identificados durante el saneamiento.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: carga de expedientes de abandono.
Criterio de aceptación	Expedientes conservan documentos, relaciones, faltantes y recuperación.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.5; Paquetes, 5.3.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.3.5.2			
Código	5.3.5.2	**Nombre**	Integridad y recuperación de expedientes
Descripción del trabajo	Recuperar expedientes cargados y comprobar documentos y relaciones contra sus fuentes, registrando faltantes y diferencias de integridad.	**Entregable**	Documento versionado: integridad y recuperación de expedientes.
Criterio de aceptación	Expedientes conservan documentos, relaciones, faltantes y recuperación.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.5; Paquetes, 5.3.5.2.		
Paquete 5.3.6.1			
Código	5.3.6.1	**Nombre**	Carga de matrícula de tres años
Descripción del trabajo	Cargar la matrícula transformada de tres años, manteniendo relaciones con alumnos, períodos y documentos de autorización.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: carga de matrícula de tres años.
Criterio de aceptación	Matrícula de tres años concilia con relaciones y autorizaciones.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.6; Paquetes, 5.3.6.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.3.6.2			
Código	5.3.6.2	**Nombre**	Conciliación de vínculos y permisos
Descripción del trabajo	Conciliar matrícula y vínculos con las fuentes, y comprobar permisos de acceso y correspondencia de las autorizaciones escolares.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación de vínculos y permisos.
Criterio de aceptación	Matrícula de tres años concilia con relaciones y autorizaciones.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.3.6; Paquetes, 5.3.6.2.		
Paquete 5.4.1.1			
Código	5.4.1.1	**Nombre**	Objetos y metadatos históricos
Descripción del trabajo	Organizar objetos históricos y metadatos de origen en el repositorio, conservando identidad, contexto y relaciones necesarias para su consulta.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: objetos y metadatos históricos.
Criterio de aceptación	Objetos, metadatos y origen independientes del software legado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.4.1; Paquetes, 5.4.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.4.1.2			
Código	5.4.1.2	**Nombre**	Independencia del legado y recuperación
Descripción del trabajo	Comprobar que los antecedentes históricos puedan recuperarse sin ejecutar el software legado, manteniendo su contenido y relaciones.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: independencia del legado y recuperación.
Criterio de aceptación	Objetos, metadatos y origen independientes del software legado. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.4.1; Paquetes, 5.4.1.2.		
Paquete 5.4.2.1			
Código	5.4.2.1	**Nombre**	Consulta histórica y permisos
Descripción del trabajo	Habilitar consultas del repositorio histórico por perfiles autorizados, mostrando contexto y relaciones sin sustituir las cargas migratorias exigidas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: consulta histórica y permisos.
Criterio de aceptación	Recuperación y conservación, sin sustituir la migración obligatoria. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.4.2; Paquetes, 5.4.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.4.2.2			
Código	5.4.2.2	**Nombre**	Conservación y prueba de recuperación
Descripción del trabajo	Aplicar las condiciones de conservación del repositorio histórico y probar la recuperación de una muestra con sus documentos y metadatos.	**Entregable**	Informe y evidencias: conservación y prueba de recuperación.
Criterio de aceptación	Recuperación y conservación, sin sustituir la migración obligatoria. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.4.2; Paquetes, 5.4.2.2.		
Paquete 5.4.3.1			
Código	5.4.3.1	**Nombre**	Exportación de objetos y versiones
Descripción del trabajo	Exportar objetos históricos y sus versiones, conservando metadatos y relaciones para permitir su recuperación fuera del repositorio.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: exportación de objetos y versiones.
Criterio de aceptación	Relaciones, versiones y manifiestos comprobados.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.4.3; Paquetes, 5.4.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.4.3.2			
Código	5.4.3.2	**Nombre**	Manifiestos y prueba de relaciones
Descripción del trabajo	Preparar manifiestos de exportación y comprobar que objetos, versiones y relaciones correspondan al universo histórico incluido.	**Entregable**	Informe y evidencias: manifiestos y prueba de relaciones.
Criterio de aceptación	Relaciones, versiones y manifiestos comprobados. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.4.3; Paquetes, 5.4.3.2.		
Paquete 5.5.1.1			
Código	5.5.1.1	**Nombre**	Detección de incrementos
Descripción del trabajo	Detectar altas y cambios posteriores a la extracción inicial, identificando registros de origen e incrementos pendientes de incorporación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: detección de incrementos.
Criterio de aceptación	Incrementos cargados una vez, con origen y diferencias trazables.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.5.1; Paquetes, 5.5.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.5.1.2			
Código	5.5.1.2	**Nombre**	Carga idempotente de cambios
Descripción del trabajo	Cargar los incrementos identificados y comprobar que reintentos no repitan efectos, conservando seguimiento de cambios aceptados y pendientes.	**Entregable**	Datos procesados y conciliación: carga idempotente de cambios.
Criterio de aceptación	Incrementos cargados una vez, con origen y diferencias trazables.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.5.1; Paquetes, 5.5.1.2.		
Paquete 5.5.2.1			
Código	5.5.2.1	**Nombre**	Procedimiento de retorno antes del corte
Descripción del trabajo	Definir la secuencia de restitución anterior al corte, identificando datos, versión, autoridad y responsables necesarios para recuperar el estado previo.	**Entregable**	Documento versionado: procedimiento de retorno antes del corte.
Criterio de aceptación	Restitución anterior al corte reproduce datos, versión y autoridad.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.5.2; Paquetes, 5.5.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.5.2.2			
Código	5.5.2.2	**Nombre**	Ensayo de restitución antes del corte
Descripción del trabajo	Ejecutar el retorno anterior al corte en un ensayo y comprobar la restitución de datos, configuración y autoridad previstas.	**Entregable**	Informe y evidencias: ensayo de restitución antes del corte.
Criterio de aceptación	Restitución anterior al corte reproduce datos, versión y autoridad.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.5.2; Paquetes, 5.5.2.2.		
Paquete 5.5.3.1			
Código	5.5.3.1	**Nombre**	Procedimiento de retorno después del corte
Descripción del trabajo	Preparar el retorno posterior al cambio de autoridad, definiendo cómo recuperar y conciliar operaciones realizadas desde el corte.	**Entregable**	Documento versionado: procedimiento de retorno después del corte.
Criterio de aceptación	Retorno concilia cambios sin pérdida de operaciones ni pagos duplicados.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.5.3; Paquetes, 5.5.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.5.3.2			
Código	5.5.3.2	**Nombre**	Conciliación sin pérdida ni pagos repetidos
Descripción del trabajo	Comprobar que el retorno posterior al corte preserve operaciones y concilie cambios, evitando pérdida de datos y repetición de pagos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación sin pérdida ni pagos repetidos.
Criterio de aceptación	Retorno concilia cambios sin pérdida de operaciones ni pagos duplicados.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.5.3; Paquetes, 5.5.3.2.		
Paquete 5.6.1.1			
Código	5.6.1.1	**Nombre**	Ejecución del primer ensayo E1
Descripción del trabajo	Ejecutar en PREPROD el primer ensayo completo de migración E1, registrando extracciones, transformaciones, cargas y resultados de cada paso.	**Entregable**	Informe y evidencias: ejecución del primer ensayo E1.
Criterio de aceptación	Ejecución, conciliación, retorno y expediente en PREPROD. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E1. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.1; Paquetes, 5.6.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.6.1.2			
Código	5.6.1.2	**Nombre**	Conciliación, retorno y expediente E1
Descripción del trabajo	Conciliar los resultados del primer ensayo E1, ejecutar el retorno previsto y reunir evidencias y pendientes en el expediente.	**Entregable**	Documento versionado: conciliación, retorno y expediente E1.
Criterio de aceptación	Ejecución, conciliación, retorno y expediente en PREPROD. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E1. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.1; Paquetes, 5.6.1.2.		
Paquete 5.6.2.1			
Código	5.6.2.1	**Nombre**	Ejecución del segundo ensayo E1
Descripción del trabajo	Repetir el proceso completo de migración E1 con las correcciones y versiones vigentes, registrando su ejecución antes del corte.	**Entregable**	Informe y evidencias: ejecución del segundo ensayo E1.
Criterio de aceptación	Cambios y suplencias comprobados antes del corte. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E1. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.2; Paquetes, 5.6.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.6.2.2			
Código	5.6.2.2	**Nombre**	Comprobación de cambios y suplencias E1
Descripción del trabajo	Verificar en el segundo ensayo E1 los cambios incorporados y la ejecución por suplentes, documentando resultados y dependencias pendientes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: comprobación de cambios y suplencias E1.
Criterio de aceptación	Cambios y suplencias comprobados antes del corte. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E1. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.2; Paquetes, 5.6.2.2.		
Paquete 5.6.3.1			
Código	5.6.3.1	**Nombre**	Ejecución del primer ensayo E2
Descripción del trabajo	Ejecutar el primer ensayo completo del alcance migratorio E2, registrando sus cargas e interacciones con la información de E1.	**Entregable**	Informe y evidencias: ejecución del primer ensayo E2.
Criterio de aceptación	Alcance incremental y retorno preservando E1. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E2. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.3; Paquetes, 5.6.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.6.3.2			
Código	5.6.3.2	**Nombre**	Retorno E2 preservando E1
Descripción del trabajo	Ensayar el retorno del alcance E2 y comprobar que preserve datos, relaciones y continuidad del alcance E1 ya activo.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: retorno E2 preservando E1.
Criterio de aceptación	Alcance incremental y retorno preservando E1. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E2. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.3; Paquetes, 5.6.3.2.		
Paquete 5.6.4.1			
Código	5.6.4.1	**Nombre**	Ejecución del segundo ensayo E2
Descripción del trabajo	Ejecutar el segundo ensayo completo de migración E2 sobre la versión vigente, incorporando los ajustes detectados en el ensayo anterior.	**Entregable**	Informe y evidencias: ejecución del segundo ensayo E2.
Criterio de aceptación	Integridad y expediente vigente antes del corte. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E2. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.4; Paquetes, 5.6.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.6.4.2			
Código	5.6.4.2	**Nombre**	Integridad y expediente E2
Descripción del trabajo	Comprobar integridad de los resultados del segundo ensayo E2 y actualizar el expediente y sus pendientes antes de solicitar autorización del corte.	**Entregable**	Documento versionado: integridad y expediente E2.
Criterio de aceptación	Integridad y expediente vigente antes del corte. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E2. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.4; Paquetes, 5.6.4.2.		
Paquete 5.6.5			
Código	5.6.5	**Nombre**	Adaptaciones del ensayo E2
Descripción del trabajo	Adaptar guiones y herramientas recibidas para cubrir los cambios de E2, identificando ajustes sin reconstruir capacidades ya disponibles.	**Entregable**	Informe y evidencias: adaptaciones del ensayo E2.
Criterio de aceptación	Cambios identificados sin reconstruir herramientas recibidas. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E2. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.5; Paquetes, 5.6.5.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.6.6.1			
Código	5.6.6.1	**Nombre**	Corrección de hallazgos E1
Descripción del trabajo	Corregir los defectos de migración identificados en E1, relacionando cada ajuste con su hallazgo y la versión modificada.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: corrección de hallazgos E1.
Criterio de aceptación	Resultados activados por hallazgos y verificados nuevamente. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E1. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.6; Paquetes, 5.6.6.1.		
Paquete 5.6.6.2			
Código	5.6.6.2	**Nombre**	Reensayo de correcciones E1
Descripción del trabajo	Repetir las pruebas afectadas por correcciones de E1 y registrar evidencia de resolución o persistencia de los hallazgos.	**Entregable**	Informe y evidencias: reensayo de correcciones E1.
Criterio de aceptación	Resultados activados por hallazgos y verificados nuevamente. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E1. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.6; Paquetes, 5.6.6.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.6.7.1			
Código	5.6.7.1	**Nombre**	Corrección de hallazgos E2
Descripción del trabajo	Aplicar correcciones a los hallazgos de migración E2, identificando cambios y sus posibles efectos sobre los datos de E1.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: corrección de hallazgos E2.
Criterio de aceptación	Cambios y regresión comprobados antes de autorizar el corte. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E2. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.7; Paquetes, 5.6.7.1.		
Paquete 5.6.7.2			
Código	5.6.7.2	**Nombre**	Reensayo y regresión E2
Descripción del trabajo	Reensayar las correcciones de E2 y comprobar la regresión de E1, documentando resultados y pendientes antes de autorizar el corte.	**Entregable**	Informe y evidencias: reensayo y regresión E2.
Criterio de aceptación	Cambios y regresión comprobados antes de autorizar el corte. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos; fuentes, scripts y PREPROD.	**Supuestos**	E2. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.6.7; Paquetes, 5.6.7.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 5.7.1			
Código	5.7.1	**Nombre**	Antecedentes individuales de abandono
Descripción del trabajo	Revisar individualmente documentos y antecedentes de abandono, dejando registradas ausencias, inconsistencias y decisiones pendientes sin completar evidencia por inferencia.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: antecedentes individuales de abandono.
Criterio de aceptación	Expedientes revisados conservando ausencias y decisiones pendientes. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder Funcional
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Funcional y datos; expedientes autorizados.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.7.1; Paquetes, 5.7.1.		
Paquete 5.7.2			
Código	5.7.2	**Nombre**	Autorizaciones escolares por lote
Descripción del trabajo	Revisar las autorizaciones escolares de cada lote contra alumnos y matrículas correspondientes, registrando faltantes y relaciones que requieren confirmación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: autorizaciones escolares por lote.
Criterio de aceptación	Documentos y relaciones revisados contra el universo correspondiente. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder Funcional
Hitos asociados	H5/H7 o H10/H12, según corte.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Funcional y datos; expedientes autorizados.	**Supuestos**	Transversal. Fuentes accesibles y decisiones de saneamiento autorizadas.
Referencias	EDT origen 5.7.2; Paquetes, 5.7.2.		

1.7.6 Cuenta 6: Innovaciones

Esta cuenta contiene 58 paquetes y 3.672 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni

recepción acreditada.

Tabla 7 — Diccionario de la cuenta 6: Innovaciones

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.1.1			
Código	6.1.1	**Nombre**	Diseño y medición de IN1
Descripción del trabajo	Diseñar el flujo adicional de solicitudes de mantenimiento, sus roles y estados, y definir indicadores y períodos comparables para evaluar IN1.	**Entregable**	Documento versionado: diseño y medición de IN1.
Criterio de aceptación	Flujo, roles y método de comparación. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.1; Paquetes, 6.1.1.		
Paquete 6.1.2.1			
Código	6.1.2.1	**Nombre**	Estados e historial de solicitudes IN1
Descripción del trabajo	Implementar estados e historial de las solicitudes de mantenimiento, conservando cambios y responsables sin reconstruir las órdenes del sistema base.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: estados e historial de solicitudes IN1.
Criterio de aceptación	Estados, vistas e historial, sin reconstruir órdenes base. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.2; Paquetes, 6.1.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.1.2.2			
Código	6.1.2.2	**Nombre**	Vistas de seguimiento IN1
Descripción del trabajo	Crear vistas para consultar solicitudes, estados y actuaciones de IN1, facilitando el seguimiento del flujo por los perfiles autorizados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: vistas de seguimiento IN1.
Criterio de aceptación	Estados, vistas e historial, sin reconstruir órdenes base. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.2; Paquetes, 6.1.2.2.		
Paquete 6.1.3			
Código	6.1.3	**Nombre**	Integraciones de IN1
Descripción del trabajo	Conectar IN1 con varadero, control de acceso y avisos mediante interfaces existentes, relacionando solicitudes con procesos y registros de origen.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: integraciones de IN1.
Criterio de aceptación	Varadero, acceso y avisos mediante capacidades existentes. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.3; Paquetes, 6.1.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.1.4			
Código	6.1.4	**Nombre**	Verificación de IN1
Descripción del trabajo	Probar el flujo de IN1, su aislamiento y recuperación, verificando que el incremento no altere las capacidades base que reutiliza.	**Entregable**	Informe y evidencias: verificación de IN1.
Criterio de aceptación	Función, aislamiento y recuperación del incremento. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.4; Paquetes, 6.1.4.		
Paquete 6.1.5			
Código	6.1.5	**Nombre**	Guía y formación de IN1
Descripción del trabajo	Preparar la guía del flujo adicional y formar a sus participantes antes del piloto, registrando prácticas, evaluación y pendientes.	**Entregable**	Materiales y registros: guía y formación de IN1.
Criterio de aceptación	Participantes, asistencia y evaluación registrados; recuperación de pendientes.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.5; Paquetes, 6.1.5.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.1.6			
Código	6.1.6	**Nombre**	Registro base de IN1
Descripción del trabajo	Registrar solicitudes y tiempos de respuesta anteriores a la activación de IN1 para establecer la base de comparación del nuevo flujo.	**Entregable**	Documento versionado: registro base de IN1.
Criterio de aceptación	Solicitudes y respuesta anteriores a la activación del nuevo flujo. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.6; Paquetes, 6.1.6.		
Paquete 6.1.7.1			
Código	6.1.7.1	**Nombre**	Ejecución de piloto IN1
Descripción del trabajo	Activar el piloto de IN1 con participantes preparados y registrar solicitudes, respuestas y casos abiertos durante el período definido.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ejecución de piloto IN1.
Criterio de aceptación	Piloto compara períodos y conserva casos abiertos y límites de medición.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.7; Paquetes, 6.1.7.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.1.7.2			
Código	6.1.7.2	**Nombre**	Comparación y evaluación IN1
Descripción del trabajo	Comparar los resultados del piloto IN1 con la base de referencia, considerando períodos, casos abiertos y límites de la medición.	**Entregable**	Documento versionado: comparación y evaluación IN1.
Criterio de aceptación	Piloto compara períodos y conserva casos abiertos y límites de medición.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.7; Paquetes, 6.1.7.2.		
Paquete 6.1.8			
Código	6.1.8	**Nombre**	Transferencia de IN1
Descripción del trabajo	Entregar la versión, guía y procedimientos de IN1 al receptor identificado, explicando operación y soporte del flujo adicional.	**Entregable**	Materiales y registros: transferencia de IN1.
Criterio de aceptación	Versión, guía y soporte del incremento entregados al receptor identificado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.8; Paquetes, 6.1.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.1.9			
Código	6.1.9	**Nombre**	Seguimiento operativo de IN1
Descripción del trabajo	Seguir incidencias y resultados propios de IN1 durante su uso, coordinando su tratamiento con el soporte existente sin duplicar atención.	**Entregable**	Registro de servicio: seguimiento operativo de IN1.
Criterio de aceptación	Incidencias y resultados del incremento registrados sin duplicar soporte común.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Operación y funcional; registros del piloto.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.1.9; Paquetes, 6.1.9.		
Paquete 6.2.1			
Código	6.2.1	**Nombre**	Diseño del programa
Descripción del trabajo	Definir el catálogo preventivo de invernada, responsabilidades y decisiones del armador, delimitando las actividades incluidas en IN2.	**Entregable**	Documento versionado: diseño del programa.
Criterio de aceptación	Catálogo y responsabilidades respetando decisiones del armador. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.1; Paquetes, 6.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.2.2.1			
Código	6.2.2.1	**Nombre**	Ficha preventiva IN2
Descripción del trabajo	Implementar la ficha preventiva de cada embarcación, reuniendo antecedentes y necesidades para preparar propuestas de mantenimiento durante la invernada.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: ficha preventiva IN2.
Criterio de aceptación	Propuesta preventiva exige aceptación expresa del armador.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.2; Paquetes, 6.2.2.1.		
Paquete 6.2.2.2			
Código	6.2.2.2	**Nombre**	Propuestas y aceptación expresa IN2
Descripción del trabajo	Presentar propuestas preventivas al armador y registrar su aceptación expresa o rechazo antes de habilitar actuaciones asociadas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: propuestas y aceptación expresa IN2.
Criterio de aceptación	Propuesta preventiva exige aceptación expresa del armador.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.2; Paquetes, 6.2.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.2.3.1			
Código	6.2.3.1	**Nombre**	Calendario de invernada IN2
Descripción del trabajo	Relacionar el programa preventivo con posiciones de invernada y fechas de botadura, identificando actividades y dependencias de calendario.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: calendario de invernada IN2.
Criterio de aceptación	Posiciones, botaduras, solicitudes y permisos relacionados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.3; Paquetes, 6.2.3.1.		
Paquete 6.2.3.2			
Código	6.2.3.2	**Nombre**	Integración con solicitudes y permisos IN2
Descripción del trabajo	Conectar el programa IN2 con solicitudes y permisos existentes, conservando la relación entre propuestas aceptadas y actuaciones autorizadas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: integración con solicitudes y permisos IN2.
Criterio de aceptación	Posiciones, botaduras, solicitudes y permisos relacionados. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.3; Paquetes, 6.2.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.2.4			
Código	6.2.4	**Nombre**	Verificación de IN2
Descripción del trabajo	Probar IN2 y su compatibilidad con el sistema base, verificando continuidad y retorno del incremento sin alterar las decisiones del armador.	**Entregable**	Informe y evidencias: verificación de IN2.
Criterio de aceptación	Compatibilidad, continuidad y retorno del incremento. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.4; Paquetes, 6.2.4.		
Paquete 6.2.5			
Código	6.2.5	**Nombre**	Preparación del piloto
Descripción del trabajo	Seleccionar participantes y planes del piloto IN2, confirmar aceptación y formar a los involucrados antes de iniciar la campaña.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: preparación del piloto.
Criterio de aceptación	Participantes, planes y formación anteriores a la campaña. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.5; Paquetes, 6.2.5.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.2.6.1			
Código	6.2.6.1	**Nombre**	Observación de campaña invernal IN2, lote 1
Descripción del trabajo	Observar el primer lote de la campaña invernal IN2 y registrar actividades, resultados y pendientes reales del mantenimiento preventivo.	**Entregable**	Registro de servicio: observación de campaña invernal IN2, lote 1.
Criterio de aceptación	Lote observado con registros reales y pendientes de la campaña.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 6.2.6; Paquetes, 6.2.6.1.		
Paquete 6.2.6.2			
Código	6.2.6.2	**Nombre**	Observación de campaña invernal IN2, lote 2
Descripción del trabajo	Registrar la ejecución y los pendientes del segundo lote de la campaña IN2, manteniendo correspondencia con sus participantes y planes aceptados.	**Entregable**	Registro de servicio: observación de campaña invernal IN2, lote 2.
Criterio de aceptación	Lote observado con registros reales y pendientes de la campaña.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 6.2.6; Paquetes, 6.2.6.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.2.7			
Código	6.2.7	**Nombre**	Revisión previa a botadura
Descripción del trabajo	Revisar por lote los planes y pendientes antes de la botadura, dejando disponible la información sin requerir interacción durante el izaje.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: revisión previa a botadura.
Criterio de aceptación	Planes por lote, sin interacción durante izaje. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.7; Paquetes, 6.2.7.		
Paquete 6.2.8			
Código	6.2.8	**Nombre**	Resultados y evaluación de IN2
Descripción del trabajo	Consolidar botaduras, actividades y pendientes del piloto IN2, y comparar resultados con la referencia y condiciones definidas para evaluar el programa.	**Entregable**	Documento versionado: resultados y evaluación de IN2.
Criterio de aceptación	Botaduras, pendientes y comparación. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.8; Paquetes, 6.2.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.2.9			
Código	6.2.9	**Nombre**	Transferencia del programa
Descripción del trabajo	Transferir el procedimiento, configuración y responsabilidades del programa preventivo al receptor, dejando identificados soporte y pendientes posteriores al piloto.	**Entregable**	Materiales y registros: transferencia del programa.
Criterio de aceptación	Versión, guía y soporte del incremento entregados al receptor identificado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.9; Paquetes, 6.2.9.		
Paquete 6.2.10			
Código	6.2.10	**Nombre**	Seguimiento operativo de IN2
Descripción del trabajo	Seguir campañas y excepciones de IN2 durante la operación, registrando resultados del programa separados del mantenimiento ordinario de la plataforma.	**Entregable**	Registro de servicio: seguimiento operativo de IN2.
Criterio de aceptación	Incidencias y resultados del incremento registrados sin duplicar soporte común.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Operación y funcional; registros del piloto.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.2.10; Paquetes, 6.2.10.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.3.1			
Código	6.3.1	**Nombre**	Diseño del ingreso asistido
Descripción del trabajo	Definir formatos documentales, campos y controles del ingreso asistido, delimitando fuentes autorizadas y decisiones que deben conservar revisión humana.	**Entregable**	Documento versionado: diseño del ingreso asistido.
Criterio de aceptación	Formatos, campos y controles sobre fuentes autorizadas. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.1; Paquetes, 6.3.1.		
Paquete 6.3.2.1			
Código	6.3.2.1	**Nombre**	Extractor de campos IN3
Descripción del trabajo	Construir el extractor de campos de IN3 para producir propuestas desde documentos autorizados, conservando su relación con la fuente.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: extractor de campos IN3.
Criterio de aceptación	Propuestas y discrepancias sin confirmación automática. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.2; Paquetes, 6.3.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.3.2.2			
Código	6.3.2.2	**Nombre**	Reglas y discrepancias IN3
Descripción del trabajo	Aplicar reglas a los campos extraídos e identificar discrepancias para revisión, evitando confirmar automáticamente información documental.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: reglas y discrepancias IN3.
Criterio de aceptación	Propuestas y discrepancias sin confirmación automática. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.2; Paquetes, 6.3.2.2.		
Paquete 6.3.3.1			
Código	6.3.3.1	**Nombre**	Comparación humana con la fuente IN3
Descripción del trabajo	Habilitar la comparación de campos propuestos con el documento original para que el revisor confirme o corrija cada dato.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: comparación humana con la fuente IN3.
Criterio de aceptación	Documento comparado con fuente y decisión humana atribuida.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.3; Paquetes, 6.3.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.3.3.2			
Código	6.3.3.2	**Nombre**	Registro de decisión atribuida IN3
Descripción del trabajo	Registrar las decisiones del revisor con su identidad y relación con la fuente, conservando propuestas, correcciones y confirmaciones.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: registro de decisión atribuida IN3.
Criterio de aceptación	Documento comparado con fuente y decisión humana atribuida.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.3; Paquetes, 6.3.3.2.		
Paquete 6.3.4.1			
Código	6.3.4.1	**Nombre**	Integración del expediente IN3
Descripción del trabajo	Incorporar los datos revisados y su evidencia al expediente correspondiente, manteniendo vínculos con documentos y decisiones humanas.	**Entregable**	Documento versionado: integración del expediente IN3.
Criterio de aceptación	Reintentos preservan la decisión humana y la alternativa manual.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.4; Paquetes, 6.3.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.3.4.2			
Código	6.3.4.2	**Nombre**	Alternativa manual y reintentos IN3
Descripción del trabajo	Preparar la alternativa manual y los reintentos de procesamiento, preservando decisiones humanas previas cuando falle o se repita la extracción.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: alternativa manual y reintentos IN3.
Criterio de aceptación	Reintentos preservan la decisión humana y la alternativa manual.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.4; Paquetes, 6.3.4.2.		
Paquete 6.3.5			
Código	6.3.5	**Nombre**	Verificación de IN3
Descripción del trabajo	Probar extracción, revisión humana y continuidad de IN3, comprobando controles de IA y tratamiento de errores sobre documentos autorizados.	**Entregable**	Informe y evidencias: verificación de IN3.
Criterio de aceptación	Extracción, continuidad y controles de IA. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.5; Paquetes, 6.3.5.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.3.6			
Código	6.3.6	**Nombre**	Preparación del piloto
Descripción del trabajo	Preparar muestra documental, permisos y protocolo del piloto IN3, y formar a los revisores antes de iniciar la comparación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: preparación del piloto.
Criterio de aceptación	Muestra, permisos, protocolo y formación. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.6; Paquetes, 6.3.6.		
Paquete 6.3.7			
Código	6.3.7	**Nombre**	Medición y evaluación de IN3
Descripción del trabajo	Comparar ingreso manual y asistido mediante la muestra del piloto, registrando tiempos, errores y límites que condicionan la evaluación.	**Entregable**	Documento versionado: medición y evaluación de IN3.
Criterio de aceptación	Comparación manual/asistida, errores y límites. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.7; Paquetes, 6.3.7.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.3.8			
Código	6.3.8	**Nombre**	Transferencia del ingreso asistido
Descripción del trabajo	Entregar configuración, guías y procedimientos del ingreso asistido, explicando revisión humana, soporte y continuidad mediante la alternativa manual.	**Entregable**	Materiales y registros: transferencia del ingreso asistido.
Criterio de aceptación	Versión, guía y soporte del incremento entregados al receptor identificado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.8; Paquetes, 6.3.8.		
Paquete 6.3.9			
Código	6.3.9	**Nombre**	Seguimiento operativo de IN3
Descripción del trabajo	Seguir errores y decisiones de revisión de IN3 durante su uso, registrando ajustes y verificaciones periódicas del incremento.	**Entregable**	Registro de servicio: seguimiento operativo de IN3.
Criterio de aceptación	Incidencias y resultados del incremento registrados sin duplicar soporte común.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Operación y funcional; registros del piloto.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.3.9; Paquetes, 6.3.9.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.4.1			
Código	6.4.1	**Nombre**	Diseño del mecanismo
Descripción del trabajo	Definir atribución de resultados, fórmula de cálculo y límites contractuales de IN4, identificando entradas y condiciones de habilitación.	**Entregable**	Documento versionado: diseño del mecanismo.
Criterio de aceptación	Atribución, fórmula y límites contractuales. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.1; Paquetes, 6.4.1.		
Paquete 6.4.2.1			
Código	6.4.2.1	**Nombre**	Captura de intervalos activos IN4
Descripción del trabajo	Capturar intervalos de trabajo activo y relacionarlos con solicitudes o actuaciones identificadas para sustentar la medición de IN4.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: captura de intervalos activos IN4.
Criterio de aceptación	Tiempo activo excluye esperas e intervalos superpuestos.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.2; Paquetes, 6.4.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.4.2.2			
Código	6.4.2.2	**Nombre**	Exclusión de esperas y superposiciones IN4
Descripción del trabajo	Excluir esperas e intervalos superpuestos de la medición, conservando evidencia que permita revisar la clasificación de cada período.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: exclusión de esperas y superposiciones IN4.
Criterio de aceptación	Tiempo activo excluye esperas e intervalos superpuestos.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.2; Paquetes, 6.4.2.2.		
Paquete 6.4.3.1			
Código	6.4.3.1	**Nombre**	Cálculo reproducible IN4
Descripción del trabajo	Implementar el cálculo de resultados de IN4 a partir de entradas identificadas, permitiendo reproducirlo sin activar cobros automáticos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: cálculo reproducible IN4.
Criterio de aceptación	Cálculo reproducible con entradas conciliadas y sin cobro automático.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.3; Paquetes, 6.4.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.4.3.2			
Código	6.4.3.2	**Nombre**	Conciliación de entradas IN4
Descripción del trabajo	Contrastar las entradas utilizadas en el cálculo con sus registros de origen y documentar diferencias antes de consolidar resultados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación de entradas IN4.
Criterio de aceptación	Cálculo reproducible con entradas conciliadas y sin cobro automático.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.3; Paquetes, 6.4.3.2.		
Paquete 6.4.4			
Código	6.4.4	**Nombre**	Verificación de IN4
Descripción del trabajo	Probar medición y cálculo de IN4, verificando que resultados e incentivos no se sustenten en datos ausentes o intervalos mal atribuidos.	**Entregable**	Informe y evidencias: verificación de IN4.
Criterio de aceptación	Controles contra resultados o incentivos sin respaldo. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.4; Paquetes, 6.4.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.4.5			
Código	6.4.5	**Nombre**	Registro base del tiempo activo
Descripción del trabajo	Registrar el tiempo activo anterior a la evaluación de IN4, diferenciándolo del tiempo de primera respuesta utilizado en IN1.	**Entregable**	Documento versionado: registro base del tiempo activo.
Criterio de aceptación	Medición diferenciada de la primera respuesta de IN1. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.5; Paquetes, 6.4.5.		
Paquete 6.4.6			
Código	6.4.6	**Nombre**	Evaluación sin efectos de pago
Descripción del trabajo	Evaluar el mecanismo con mediciones comparables y documentar sus límites, manteniendo los resultados sin efectos de pago ni incentivos.	**Entregable**	Documento versionado: evaluación sin efectos de pago.
Criterio de aceptación	Evaluación compara mediciones sin habilitar pagos ni incentivos.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.6; Paquetes, 6.4.6.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.4.7			
Código	6.4.7	**Nombre**	Conciliación contractual habilitable
Descripción del trabajo	Preparar la conciliación contractual de resultados y someter su habilitación a la autoridad competente, conservando entradas y decisiones de aprobación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: conciliación contractual habilitable.
Criterio de aceptación	Conciliación requiere aprobación contractual de autoridad competente.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Gestión y funcional; entradas y autorización.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.7; Paquetes, 6.4.7.		
Paquete 6.4.8			
Código	6.4.8	**Nombre**	Seguimiento operativo de IN4
Descripción del trabajo	Seguir resultados y diferencias de IN4 por período, conservando atribución y límites sin contabilizar nuevamente beneficios de otras innovaciones.	**Entregable**	Registro de servicio: seguimiento operativo de IN4.
Criterio de aceptación	Incidencias y resultados del incremento registrados sin duplicar soporte común.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Operación y funcional; registros del piloto.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.4.8; Paquetes, 6.4.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.5.1			
Código	6.5.1	**Nombre**	Diseño del pasaporte
Descripción del trabajo	Definir el modelo del pasaporte y planes voluntarios de reducción, identificando datos y responsabilidades sin atribuir certificación ambiental.	**Entregable**	Documento versionado: diseño del pasaporte.
Criterio de aceptación	Modelo y adhesión voluntaria definidos sin atribuir certificación ambiental.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.1; Paquetes, 6.5.1.		
Paquete 6.5.2.1			
Código	6.5.2.1	**Nombre**	Historial ambiental IN5
Descripción del trabajo	Reunir el historial ambiental de los participantes desde las series validadas existentes, conservando períodos, fuentes y cobertura de los datos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: historial ambiental IN5.
Criterio de aceptación	Utilización de la serie validada existente. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.2; Paquetes, 6.5.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.5.2.2			
Código	6.5.2.2	**Nombre**	Consumo normalizado IN5
Descripción del trabajo	Calcular el consumo normalizado desde las series disponibles y las condiciones de comparación definidas, conservando entradas y límites de cálculo.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: consumo normalizado IN5.
Criterio de aceptación	Utilización de la serie validada existente. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.2; Paquetes, 6.5.2.2.		
Paquete 6.5.3.1			
Código	6.5.3.1	**Nombre**	Portal de adhesión IN5
Descripción del trabajo	Habilitar la adhesión voluntaria al pasaporte ambiental, registrando participantes y decisiones de participación mediante un portal accesible.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: portal de adhesión IN5.
Criterio de aceptación	Participantes, responsables y evidencia accesible. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.3; Paquetes, 6.5.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.5.3.2			
Código	6.5.3.2	**Nombre**	Acciones y evidencia IN5
Descripción del trabajo	Registrar acciones del plan de reducción con responsables y evidencia, permitiendo consultar su avance y pendientes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: acciones y evidencia IN5.
Criterio de aceptación	Participantes, responsables y evidencia accesible. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.3; Paquetes, 6.5.3.2.		
Paquete 6.5.4			
Código	6.5.4	**Nombre**	Integración del pasaporte
Descripción del trabajo	Conectar el pasaporte con consentimiento y actualización de datos mediante servicios comunes, conservando la relación con las series ambientales de origen.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: integración del pasaporte.
Criterio de aceptación	Consentimiento y actualización mediante servicios comunes. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.4; Paquetes, 6.5.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.5.5			
Código	6.5.5	**Nombre**	Verificación de IN5
Descripción del trabajo	Probar medición, permisos y accesibilidad de IN5, verificando privacidad y consistencia del incremento con las capacidades ambientales existentes.	**Entregable**	Informe y evidencias: verificación de IN5.
Criterio de aceptación	Medición, privacidad y accesibilidad del incremento. Informe con resultados y diferencias.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.5; Paquetes, 6.5.5.		
Paquete 6.5.6			
Código	6.5.6	**Nombre**	Preparación del piloto
Descripción del trabajo	Preparar participantes y acciones del piloto IN5, confirmando adhesión y condiciones de evaluación antes de observar resultados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: preparación del piloto.
Criterio de aceptación	Participantes y acciones anteriores a la evaluación. Pruebas y evidencia del subresultado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.6; Paquetes, 6.5.6.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.5.7			
Código	6.5.7	**Nombre**	Registro base ambiental
Descripción del trabajo	Registrar consumo y cobertura ambiental anteriores a la evaluación, identificando datos reales y faltantes de la base de comparación.	**Entregable**	Documento versionado: registro base ambiental.
Criterio de aceptación	Consumo y cobertura reales. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Funcional, desarrollo y QA; DEV/QA.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.7; Paquetes, 6.5.7.		
Paquete 6.5.8			
Código	6.5.8	**Nombre**	Evaluación de reducción y experiencia
Descripción del trabajo	Comparar consumo normalizado y experiencia de los participantes, documentando resultados, cobertura y límites antes de atribuir una reducción.	**Entregable**	Documento versionado: evaluación de reducción y experiencia.
Criterio de aceptación	Resultado compara consumo normalizado, cobertura y límites explícitos.	**Responsable**	Líder de Calidad
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	QA y funcional; muestras y métricas.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.8; Paquetes, 6.5.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 6.5.9			
Código	6.5.9	**Nombre**	Transferencia del pasaporte
Descripción del trabajo	Transferir versión, guías y procedimiento de seguimiento del pasaporte al receptor, dejando identificadas responsabilidades y condiciones de operación.	**Entregable**	Materiales y registros: transferencia del pasaporte.
Criterio de aceptación	Versión, guía y soporte del incremento entregados al receptor identificado.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Implantación y funcional; participantes.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.9; Paquetes, 6.5.9.		
Paquete 6.5.10			
Código	6.5.10	**Nombre**	Seguimiento operativo de IN5
Descripción del trabajo	Mantener el seguimiento del historial y excepciones de IN5, registrando resultados del programa sin sustituir certificaciones ambientales competentes.	**Entregable**	Registro de servicio: seguimiento operativo de IN5.
Criterio de aceptación	Incidencias y resultados del incremento registrados sin duplicar soporte común.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Piloto/evaluación de su innovación.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Operación y funcional; registros del piloto.	**Supuestos**	Innovación. Base reutilizable y participantes autorizados.
Referencias	EDT origen 6.5.10; Paquetes, 6.5.10.		

1.7.7 Cuenta 8: Servicio de Operación

Esta cuenta contiene 111 paquetes y 8.688 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni recepción acreditada.

M01–M36 corresponden a los meses de Operación de la planilla, no a meses globales del proyecto. Sus 80 HH mensuales representan trabajo preliminar; la cobertura continua requiere validar demanda y dotación.

Tabla 8 — Diccionario de la cuenta 8: Servicio de Operación

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.1			
Código	8.1.1	**Nombre**	Modelo y cobertura de soporte
Descripción del trabajo	Estimar demanda de soporte y definir turnos, recursos y suplencias, contrastando la capacidad disponible con la cobertura comprometida.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: modelo y cobertura de soporte.
Criterio de aceptación	Demanda, turnos, recursos y suplencias justifican cobertura comprometida.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.1.1; Paquetes, 8.1.1.		
Paquete 8.1.2			
Código	8.1.2	**Nombre**	Catálogo y transferencia a soporte
Descripción del trabajo	Organizar el catálogo y los procedimientos de atención, y transferir al soporte los accesos y antecedentes de cada versión habilitada.	**Entregable**	Materiales y registros: catálogo y transferencia a soporte.
Criterio de aceptación	Procedimientos y accesos por versión.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.1.2; Paquetes, 8.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.3.1			
Código	8.1.3.1	**Nombre**	Atención de implementación E1
Descripción del trabajo	Atender consultas e incidencias durante la implementación E1, registrar tickets y coordinar solución o escalamiento antes de la fase de Operación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: atención de implementación E1.
Criterio de aceptación	Servicio y tickets previos a Operación. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	E1. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.1.3; Paquetes, 8.1.3.1.		
Paquete 8.1.3.2			
Código	8.1.3.2	**Nombre**	Atención de implementación E2
Descripción del trabajo	Prestar soporte durante la implementación E2, registrar incidencias del incremento y coordinar su resolución considerando los servicios de E1 ya activos.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: atención de implementación E2.
Criterio de aceptación	Servicio y tickets previos a Operación. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	E2. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.1.3; Paquetes, 8.1.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.1			
Código	8.1.4.1	**Nombre**	Atención de Operación — mes 01
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 01, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 01.
Criterio de aceptación	M01: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M01. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.1.		
Paquete 8.1.4.2			
Código	8.1.4.2	**Nombre**	Atención de Operación — mes 02
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 02, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 02.
Criterio de aceptación	M02: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M02. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.3			
Código	8.1.4.3	**Nombre**	Atención de Operación — mes 03
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 03, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 03.
Criterio de aceptación	M03: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M03. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.3.		
Paquete 8.1.4.4			
Código	8.1.4.4	**Nombre**	Atención de Operación — mes 04
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 04, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 04.
Criterio de aceptación	M04: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M04. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.5			
Código	8.1.4.5	**Nombre**	Atención de Operación — mes 05
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 05, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 05.
Criterio de aceptación	M05: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M05. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.5.		
Paquete 8.1.4.6			
Código	8.1.4.6	**Nombre**	Atención de Operación — mes 06
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 06, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 06.
Criterio de aceptación	M06: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M06. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.6.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.7			
Código	8.1.4.7	**Nombre**	Atención de Operación — mes 07
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 07, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 07.
Criterio de aceptación	M07: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M07. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.7.		
Paquete 8.1.4.8			
Código	8.1.4.8	**Nombre**	Atención de Operación — mes 08
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 08, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 08.
Criterio de aceptación	M08: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M08. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.9			
Código	8.1.4.9	**Nombre**	Atención de Operación — mes 09
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 09, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 09.
Criterio de aceptación	M09: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M09. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.9.		
Paquete 8.1.4.10			
Código	8.1.4.10	**Nombre**	Atención de Operación — mes 10
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 10, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 10.
Criterio de aceptación	M10: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M10. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.10.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.11			
Código	8.1.4.11	**Nombre**	Atención de Operación — mes 11
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 11, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 11.
Criterio de aceptación	M11: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M11. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.11.		
Paquete 8.1.4.12			
Código	8.1.4.12	**Nombre**	Atención de Operación — mes 12
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 12, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 12.
Criterio de aceptación	M12: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M12. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.12.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.13			
Código	8.1.4.13	**Nombre**	Atención de Operación — mes 13
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 13, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 13.
Criterio de aceptación	M13: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M13. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.13.		
Paquete 8.1.4.14			
Código	8.1.4.14	**Nombre**	Atención de Operación — mes 14
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 14, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 14.
Criterio de aceptación	M14: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M14. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.14.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.15			
Código	8.1.4.15	**Nombre**	Atención de Operación — mes 15
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 15, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 15.
Criterio de aceptación	M15: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M15. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.15.		
Paquete 8.1.4.16			
Código	8.1.4.16	**Nombre**	Atención de Operación — mes 16
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 16, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 16.
Criterio de aceptación	M16: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M16. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.16.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.17			
Código	8.1.4.17	**Nombre**	Atención de Operación — mes 17
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 17, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 17.
Criterio de aceptación	M17: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M17. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.17.		
Paquete 8.1.4.18			
Código	8.1.4.18	**Nombre**	Atención de Operación — mes 18
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 18, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 18.
Criterio de aceptación	M18: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M18. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.18.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.19			
Código	8.1.4.19	**Nombre**	Atención de Operación — mes 19
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 19, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 19.
Criterio de aceptación	M19: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M19. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.19.		
Paquete 8.1.4.20			
Código	8.1.4.20	**Nombre**	Atención de Operación — mes 20
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 20, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 20.
Criterio de aceptación	M20: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M20. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.20.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.21			
Código	8.1.4.21	**Nombre**	Atención de Operación — mes 21
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 21, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 21.
Criterio de aceptación	M21: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M21. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.21.		
Paquete 8.1.4.22			
Código	8.1.4.22	**Nombre**	Atención de Operación — mes 22
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 22, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 22.
Criterio de aceptación	M22: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M22. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.22.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.23			
Código	8.1.4.23	**Nombre**	Atención de Operación — mes 23
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 23, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 23.
Criterio de aceptación	M23: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M23. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.23.		
Paquete 8.1.4.24			
Código	8.1.4.24	**Nombre**	Atención de Operación — mes 24
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 24, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 24.
Criterio de aceptación	M24: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M24. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.24.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.25			
Código	8.1.4.25	**Nombre**	Atención de Operación — mes 25
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 25, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 25.
Criterio de aceptación	M25: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M25. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.25.		
Paquete 8.1.4.26			
Código	8.1.4.26	**Nombre**	Atención de Operación — mes 26
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 26, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 26.
Criterio de aceptación	M26: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M26. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.26.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.27			
Código	8.1.4.27	**Nombre**	Atención de Operación — mes 27
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 27, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 27.
Criterio de aceptación	M27: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M27. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.27.		
Paquete 8.1.4.28			
Código	8.1.4.28	**Nombre**	Atención de Operación — mes 28
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 28, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 28.
Criterio de aceptación	M28: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M28. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.28.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.29			
Código	8.1.4.29	**Nombre**	Atención de Operación — mes 29
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 29, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 29.
Criterio de aceptación	M29: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M29. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.29.		
Paquete 8.1.4.30			
Código	8.1.4.30	**Nombre**	Atención de Operación — mes 30
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 30, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 30.
Criterio de aceptación	M30: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M30. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.30.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.31			
Código	8.1.4.31	**Nombre**	Atención de Operación — mes 31
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 31, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 31.
Criterio de aceptación	M31: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M31. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.31.		
Paquete 8.1.4.32			
Código	8.1.4.32	**Nombre**	Atención de Operación — mes 32
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 32, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 32.
Criterio de aceptación	M32: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M32. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.32.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.33			
Código	8.1.4.33	**Nombre**	Atención de Operación — mes 33
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 33, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 33.
Criterio de aceptación	M33: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M33. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.33.		
Paquete 8.1.4.34			
Código	8.1.4.34	**Nombre**	Atención de Operación — mes 34
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 34, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 34.
Criterio de aceptación	M34: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M34. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.34.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.1.4.35			
Código	8.1.4.35	**Nombre**	Atención de Operación — mes 35
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 35, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 35.
Criterio de aceptación	M35: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M35. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.35.		
Paquete 8.1.4.36			
Código	8.1.4.36	**Nombre**	Atención de Operación — mes 36
Descripción del trabajo	Atender solicitudes e incidencias del mes 36, registrar tiempos y soluciones y mantener seguimiento de tickets escalados o pendientes.	**Entregable**	Registro de servicio: atención de Operación — mes 36.
Criterio de aceptación	M36: Tickets del mes tienen tiempos, solución o escalamiento y pendientes.	**Responsable**	Responsable de Mesa de Servicio
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Soporte N1/N2; tickets y turnos.	**Supuestos**	Operación; M36. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.1.4; Paquetes, 8.1.4.36.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.1.1			
Código	8.2.1.1	**Nombre**	NOC y guardia de implementación E1
Descripción del trabajo	Monitorear la plataforma durante la implementación E1 y coordinar la respuesta de guardia ante fallas, registrando alertas, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: nOC y guardia de implementación E1.
Criterio de aceptación	Vigilancia de plataforma y respuesta operacional. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H4, H5 y H7.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	E1. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.2.1; Paquetes, 8.2.1.1.		
Paquete 8.2.1.2			
Código	8.2.1.2	**Nombre**	NOC y guardia de implementación E2
Descripción del trabajo	Vigilar componentes y cambios de la implementación E2, coordinar respuesta operacional y registrar efectos sobre la continuidad del alcance E1.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: nOC y guardia de implementación E2.
Criterio de aceptación	Vigilancia de plataforma y respuesta operacional. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	E2. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.2.1; Paquetes, 8.2.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.1			
Código	8.2.2.1	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 01
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 01, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 01.
Criterio de aceptación	M01: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M01. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.1.		
Paquete 8.2.2.2			
Código	8.2.2.2	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 02
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 02, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 02.
Criterio de aceptación	M02: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M02. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.3			
Código	8.2.2.3	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 03
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 03, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 03.
Criterio de aceptación	M03: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M03. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.3.		
Paquete 8.2.2.4			
Código	8.2.2.4	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 04
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 04, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 04.
Criterio de aceptación	M04: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M04. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.5			
Código	8.2.2.5	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 05
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 05, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 05.
Criterio de aceptación	M05: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M05. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.5.		
Paquete 8.2.2.6			
Código	8.2.2.6	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 06
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 06, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 06.
Criterio de aceptación	M06: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M06. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.6.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.7			
Código	8.2.2.7	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 07
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 07, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 07.
Criterio de aceptación	M07: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M07. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.7.		
Paquete 8.2.2.8			
Código	8.2.2.8	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 08
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 08, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 08.
Criterio de aceptación	M08: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M08. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.8.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.9			
Código	8.2.2.9	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 09
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 09, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 09.
Criterio de aceptación	M09: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M09. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.9.		
Paquete 8.2.2.10			
Código	8.2.2.10	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 10
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 10, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 10.
Criterio de aceptación	M10: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M10. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.10.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.11			
Código	8.2.2.11	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 11
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 11, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 11.
Criterio de aceptación	M11: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M11. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.11.		
Paquete 8.2.2.12			
Código	8.2.2.12	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 12
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 12, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 12.
Criterio de aceptación	M12: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M12. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.12.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.13			
Código	8.2.2.13	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 13
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 13, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 13.
Criterio de aceptación	M13: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M13. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.13.		
Paquete 8.2.2.14			
Código	8.2.2.14	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 14
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 14, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 14.
Criterio de aceptación	M14: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M14. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.14.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.15			
Código	8.2.2.15	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 15
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 15, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 15.
Criterio de aceptación	M15: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M15. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.15.		
Paquete 8.2.2.16			
Código	8.2.2.16	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 16
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 16, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 16.
Criterio de aceptación	M16: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M16. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.16.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.17			
Código	8.2.2.17	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 17
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 17, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 17.
Criterio de aceptación	M17: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M17. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.17.		
Paquete 8.2.2.18			
Código	8.2.2.18	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 18
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 18, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 18.
Criterio de aceptación	M18: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M18. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.18.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.19			
Código	8.2.2.19	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 19
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 19, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 19.
Criterio de aceptación	M19: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M19. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.19.		
Paquete 8.2.2.20			
Código	8.2.2.20	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 20
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 20, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 20.
Criterio de aceptación	M20: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M20. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.20.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.21			
Código	8.2.2.21	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 21
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 21, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 21.
Criterio de aceptación	M21: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M21. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.21.		
Paquete 8.2.2.22			
Código	8.2.2.22	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 22
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 22, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 22.
Criterio de aceptación	M22: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M22. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.22.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.23			
Código	8.2.2.23	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 23
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 23, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 23.
Criterio de aceptación	M23: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M23. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.23.		
Paquete 8.2.2.24			
Código	8.2.2.24	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 24
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 24, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 24.
Criterio de aceptación	M24: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M24. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.24.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.25			
Código	8.2.2.25	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 25
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 25, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 25.
Criterio de aceptación	M25: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M25. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.25.		
Paquete 8.2.2.26			
Código	8.2.2.26	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 26
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 26, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 26.
Criterio de aceptación	M26: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M26. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.26.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.27			
Código	8.2.2.27	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 27
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 27, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 27.
Criterio de aceptación	M27: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M27. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.27.		
Paquete 8.2.2.28			
Código	8.2.2.28	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 28
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 28, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 28.
Criterio de aceptación	M28: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M28. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.28.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.29			
Código	8.2.2.29	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 29
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 29, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 29.
Criterio de aceptación	M29: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M29. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.29.		
Paquete 8.2.2.30			
Código	8.2.2.30	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 30
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 30, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 30.
Criterio de aceptación	M30: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M30. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.30.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.31			
Código	8.2.2.31	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 31
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 31, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 31.
Criterio de aceptación	M31: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M31. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.31.		
Paquete 8.2.2.32			
Código	8.2.2.32	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 32
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 32, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 32.
Criterio de aceptación	M32: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M32. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.32.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.33			
Código	8.2.2.33	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 33
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 33, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 33.
Criterio de aceptación	M33: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M33. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.33.		
Paquete 8.2.2.34			
Código	8.2.2.34	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 34
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 34, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 34.
Criterio de aceptación	M34: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M34. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.34.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.2.2.35			
Código	8.2.2.35	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 35
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 35, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 35.
Criterio de aceptación	M35: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M35. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.35.		
Paquete 8.2.2.36			
Código	8.2.2.36	**Nombre**	NOC y guardia de Operación — mes 36
Descripción del trabajo	Monitorear disponibilidad y fallas de plataforma en el mes 36, coordinar respuesta de guardia y registrar incidentes, actuaciones y recuperación.	**Entregable**	Registro de servicio: nOC y guardia de Operación — mes 36.
Criterio de aceptación	M36: Monitoreo del mes registra disponibilidad, respuesta e incidentes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación; M36. 80 HH de trabajo; cobertura y dotación por validar.
Referencias	EDT origen 8.2.2; Paquetes, 8.2.2.36.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.3.1.1			
Código	8.3.1.1	**Nombre**	Plan de mantenimiento preventivo
Descripción del trabajo	Programar intervenciones preventivas de plataforma y sus ventanas, identificando responsables, dependencias y comprobaciones necesarias antes y después de cada actuación.	**Entregable**	Documento versionado: plan de mantenimiento preventivo.
Criterio de aceptación	Intervenciones y versiones por período. Revisión registrada.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.3.1; Paquetes, 8.3.1.1.		
Paquete 8.3.1.2			
Código	8.3.1.2	**Nombre**	Liberación y comprobación de versiones
Descripción del trabajo	Liberar versiones autorizadas durante el servicio y comprobar su funcionamiento, conservando identificación, evidencias y resultados de las intervenciones realizadas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: liberación y comprobación de versiones.
Criterio de aceptación	Intervenciones y versiones por período. Evidencia limitada a este subresultado.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.3.1; Paquetes, 8.3.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.3.2.1			
Código	8.3.2.1	**Nombre**	Correcciones operativas, lote 1
Descripción del trabajo	Corregir los defectos operativos del lote 1, relacionar cambios con sus tickets y repetir pruebas y regresión antes de liberar la versión.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: correcciones operativas, lote 1.
Criterio de aceptación	Defectos del lote pasan reensayo y regresión de la versión liberada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.2; Paquetes, 8.3.2.1.		
Paquete 8.3.2.2			
Código	8.3.2.2	**Nombre**	Correcciones operativas, lote 2
Descripción del trabajo	Corregir los defectos operativos del lote 2, relacionar cambios con sus tickets y repetir pruebas y regresión antes de liberar la versión.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: correcciones operativas, lote 2.
Criterio de aceptación	Defectos del lote pasan reensayo y regresión de la versión liberada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.2; Paquetes, 8.3.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.3.2.3			
Código	8.3.2.3	**Nombre**	Correcciones operativas, lote 3
Descripción del trabajo	Corregir los defectos operativos del lote 3, relacionar cambios con sus tickets y repetir pruebas y regresión antes de liberar la versión.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: correcciones operativas, lote 3.
Criterio de aceptación	Defectos del lote pasan reensayo y regresión de la versión liberada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.2; Paquetes, 8.3.2.3.		
Paquete 8.3.2.4			
Código	8.3.2.4	**Nombre**	Correcciones operativas, lote 4
Descripción del trabajo	Corregir los defectos operativos del lote 4, relacionar cambios con sus tickets y repetir pruebas y regresión antes de liberar la versión.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: correcciones operativas, lote 4.
Criterio de aceptación	Defectos del lote pasan reensayo y regresión de la versión liberada.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.2; Paquetes, 8.3.2.4.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.3.3.1			
Código	8.3.3.1	**Nombre**	Evaluación de cambios normativos
Descripción del trabajo	Analizar cambios normativos identificados, determinar su aplicabilidad y documentar los ajustes y efectos propuestos sobre el alcance del servicio.	**Entregable**	Documento versionado: evaluación de cambios normativos.
Criterio de aceptación	Cambio aplicable y autorizado, con pruebas y alcance identificados.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.3.3; Paquetes, 8.3.3.1.		
Paquete 8.3.3.2			
Código	8.3.3.2	**Nombre**	Implementación de cambio normativo autorizado
Descripción del trabajo	Implementar el cambio normativo autorizado y probar sus efectos, registrando la versión modificada y la evidencia del alcance aprobado.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: implementación de cambio normativo autorizado.
Criterio de aceptación	Cambio aplicable y autorizado, con pruebas y alcance identificados.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.3.3; Paquetes, 8.3.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.3.4.1			
Código	8.3.4.1	**Nombre**	Análisis de evolución autorizada
Descripción del trabajo	Analizar incrementos evolutivos autorizados, delimitar resultados y dependencias y comprobar la capacidad requerida antes de planificar su construcción.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: análisis de evolución autorizada.
Criterio de aceptación	Incremento autorizado del lote pasa aceptación y regresión.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.3.4; Paquetes, 8.3.4.1.		
Paquete 8.3.4.2			
Código	8.3.4.2	**Nombre**	Incremento evolutivo, lote 1
Descripción del trabajo	Construir el primer lote evolutivo autorizado, verificar sus criterios de aceptación y comprobar regresión de las funciones existentes.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: incremento evolutivo, lote 1.
Criterio de aceptación	Incremento autorizado del lote pasa aceptación y regresión.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.4; Paquetes, 8.3.4.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.3.4.3			
Código	8.3.4.3	**Nombre**	Incremento evolutivo, lote 2
Descripción del trabajo	Implementar el segundo lote evolutivo autorizado y documentar pruebas del incremento y de las capacidades previas afectadas.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: incremento evolutivo, lote 2.
Criterio de aceptación	Incremento autorizado del lote pasa aceptación y regresión.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.4; Paquetes, 8.3.4.3.		
Paquete 8.3.5.1			
Código	8.3.5.1	**Nombre**	Inventario y priorización de deuda técnica
Descripción del trabajo	Identificar y priorizar deuda técnica según impacto y riesgo, definiendo mejoras verificables y su relación con la mantenibilidad del sistema.	**Entregable**	Documento versionado: inventario y priorización de deuda técnica.
Criterio de aceptación	Mejora del lote demuestra reducción de deuda sin regresión funcional.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.3.5; Paquetes, 8.3.5.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.3.5.2			
Código	8.3.5.2	**Nombre**	Mejora técnica, lote 1
Descripción del trabajo	Aplicar las mejoras técnicas del primer lote y comprobar su efecto sobre la deuda identificada sin introducir regresiones funcionales.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: mejora técnica, lote 1.
Criterio de aceptación	Mejora del lote demuestra reducción de deuda sin regresión funcional.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.5; Paquetes, 8.3.5.2.		
Paquete 8.3.5.3			
Código	8.3.5.3	**Nombre**	Mejora técnica, lote 2
Descripción del trabajo	Ejecutar el segundo lote de mejoras técnicas, registrar cambios y verificar reducción de deuda y conservación del comportamiento funcional.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: mejora técnica, lote 2.
Criterio de aceptación	Mejora del lote demuestra reducción de deuda sin regresión funcional.	**Responsable**	Líder de Desarrollo
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Desarrollo y QA; backlog y DEV/QA.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.3.5; Paquetes, 8.3.5.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.1.1			
Código	8.4.1.1	**Nombre**	Control de servicio, año 1
Descripción del trabajo	Consolidar indicadores del servicio del año 1, contrastarlos con los compromisos y documentar incumplimientos, responsables y acciones de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: control de servicio, año 1.
Criterio de aceptación	Indicadores del año conservan datos, incumplimientos y acciones.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.4.1; Paquetes, 8.4.1.1.		
Paquete 8.4.1.2			
Código	8.4.1.2	**Nombre**	Control de servicio, año 2
Descripción del trabajo	Consolidar indicadores del servicio del año 2, contrastarlos con los compromisos y documentar incumplimientos, responsables y acciones de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: control de servicio, año 2.
Criterio de aceptación	Indicadores del año conservan datos, incumplimientos y acciones.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.4.1; Paquetes, 8.4.1.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.1.3			
Código	8.4.1.3	**Nombre**	Control de servicio, año 3
Descripción del trabajo	Consolidar indicadores del servicio del año 3, contrastarlos con los compromisos y documentar incumplimientos, responsables y acciones de seguimiento.	**Entregable**	Registro de servicio: control de servicio, año 3.
Criterio de aceptación	Indicadores del año conservan datos, incumplimientos y acciones.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.4.1; Paquetes, 8.4.1.3.		
Paquete 8.4.2.1			
Código	8.4.2.1	**Nombre**	Restauración periódica, campaña 1
Descripción del trabajo	Ejecutar las pruebas de restauración de la campaña 1 sobre muestras identificadas, midiendo tiempos y comprobando integridad y diferencias de los datos recuperados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: restauración periódica, campaña 1.
Criterio de aceptación	Campaña identifica pruebas mensuales, muestras, tiempos y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.2; Paquetes, 8.4.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.2.2			
Código	8.4.2.2	**Nombre**	Restauración periódica, campaña 2
Descripción del trabajo	Ejecutar las pruebas de restauración de la campaña 2 sobre muestras identificadas, midiendo tiempos y comprobando integridad y diferencias de los datos recuperados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: restauración periódica, campaña 2.
Criterio de aceptación	Campaña identifica pruebas mensuales, muestras, tiempos y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.2; Paquetes, 8.4.2.2.		
Paquete 8.4.2.3			
Código	8.4.2.3	**Nombre**	Restauración periódica, campaña 3
Descripción del trabajo	Ejecutar las pruebas de restauración de la campaña 3 sobre muestras identificadas, midiendo tiempos y comprobando integridad y diferencias de los datos recuperados.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: restauración periódica, campaña 3.
Criterio de aceptación	Campaña identifica pruebas mensuales, muestras, tiempos y diferencias.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.2; Paquetes, 8.4.2.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.3.1			
Código	8.4.3.1	**Nombre**	Proyección de capacidad, año 1
Descripción del trabajo	Proyectar demanda y capacidad del año 1 a partir de registros y supuestos explícitos, identificando crecimiento esperado y necesidades de ajuste.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: proyección de capacidad, año 1.
Criterio de aceptación	Proyección del año explicita demanda, capacidad y supuestos.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.4.3; Paquetes, 8.4.3.1.		
Paquete 8.4.3.2			
Código	8.4.3.2	**Nombre**	Proyección de capacidad, año 2
Descripción del trabajo	Proyectar demanda y capacidad del año 2 a partir de registros y supuestos explícitos, identificando crecimiento esperado y necesidades de ajuste.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: proyección de capacidad, año 2.
Criterio de aceptación	Proyección del año explicita demanda, capacidad y supuestos.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.4.3; Paquetes, 8.4.3.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.3.3			
Código	8.4.3.3	**Nombre**	Proyección de capacidad, año 3
Descripción del trabajo	Proyectar demanda y capacidad del año 3 a partir de registros y supuestos explícitos, identificando crecimiento esperado y necesidades de ajuste.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: proyección de capacidad, año 3.
Criterio de aceptación	Proyección del año explicita demanda, capacidad y supuestos.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.4.3; Paquetes, 8.4.3.3.		
Paquete 8.4.4.1			
Código	8.4.4.1	**Nombre**	Resiliencia periódica, campaña 1
Descripción del trabajo	Comprobar el comportamiento de la plataforma ante fallas en la campaña 1, registrando recuperación y efectos sobre la continuidad de la atención.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: resiliencia periódica, campaña 1.
Criterio de aceptación	Campaña registra pruebas, fallas y continuidad de la atención.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.4; Paquetes, 8.4.4.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.4.2			
Código	8.4.4.2	**Nombre**	Resiliencia periódica, campaña 2
Descripción del trabajo	Comprobar el comportamiento de la plataforma ante fallas en la campaña 2, registrando recuperación y efectos sobre la continuidad de la atención.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: resiliencia periódica, campaña 2.
Criterio de aceptación	Campaña registra pruebas, fallas y continuidad de la atención.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.4; Paquetes, 8.4.4.2.		
Paquete 8.4.4.3			
Código	8.4.4.3	**Nombre**	Resiliencia periódica, campaña 3
Descripción del trabajo	Comprobar el comportamiento de la plataforma ante fallas en la campaña 3, registrando recuperación y efectos sobre la continuidad de la atención.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: resiliencia periódica, campaña 3.
Criterio de aceptación	Campaña registra pruebas, fallas y continuidad de la atención.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.4; Paquetes, 8.4.4.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.5.1			
Código	8.4.5.1	**Nombre**	Desastre y retorno, campaña 1
Descripción del trabajo	Ejecutar conmutación real y retorno en la campaña 1, medir tiempos y comprobar integridad, registrando diferencias y pendientes de recuperación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: desastre y retorno, campaña 1.
Criterio de aceptación	Conmutación y retorno reales registran tiempos, integridad y pendientes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.5; Paquetes, 8.4.5.1.		
Paquete 8.4.5.2			
Código	8.4.5.2	**Nombre**	Desastre y retorno, campaña 2
Descripción del trabajo	Ejecutar conmutación real y retorno en la campaña 2, medir tiempos y comprobar integridad, registrando diferencias y pendientes de recuperación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: desastre y retorno, campaña 2.
Criterio de aceptación	Conmutación y retorno reales registran tiempos, integridad y pendientes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.5; Paquetes, 8.4.5.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.4.5.3			
Código	8.4.5.3	**Nombre**	Desastre y retorno, campaña 3
Descripción del trabajo	Ejecutar conmutación real y retorno en la campaña 3, medir tiempos y comprobar integridad, registrando diferencias y pendientes de recuperación.	**Entregable**	Componente versionado y pruebas: desastre y retorno, campaña 3.
Criterio de aceptación	Conmutación y retorno reales registran tiempos, integridad y pendientes.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Operación/SRE; monitoreo y registros.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar. Universo por fijar.
Referencias	EDT origen 8.4.5; Paquetes, 8.4.5.3.		
Paquete 8.5.1.1			
Código	8.5.1.1	**Nombre**	Formación continua, año 1
Descripción del trabajo	Actualizar y formar al personal del año 1 según perfiles y necesidades estacionales, evaluando tareas y organizando recuperación de participantes pendientes.	**Entregable**	Materiales y registros: formación continua, año 1.
Criterio de aceptación	Participantes, asistencia y evaluación registrados; recuperación de pendientes.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Formación; referentes y materiales.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.5.1; Paquetes, 8.5.1.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.5.1.2			
Código	8.5.1.2	**Nombre**	Formación continua, año 2
Descripción del trabajo	Actualizar y formar al personal del año 2 según perfiles y necesidades estacionales, evaluando tareas y organizando recuperación de participantes pendientes.	**Entregable**	Materiales y registros: formación continua, año 2.
Criterio de aceptación	Participantes, asistencia y evaluación registrados; recuperación de pendientes.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Formación; referentes y materiales.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.5.1; Paquetes, 8.5.1.2.		
Paquete 8.5.1.3			
Código	8.5.1.3	**Nombre**	Formación continua, año 3
Descripción del trabajo	Actualizar y formar al personal del año 3 según perfiles y necesidades estacionales, evaluando tareas y organizando recuperación de participantes pendientes.	**Entregable**	Materiales y registros: formación continua, año 3.
Criterio de aceptación	Participantes, asistencia y evaluación registrados; recuperación de pendientes.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	Cierre del período de servicio.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Formación; referentes y materiales.	**Supuestos**	Operación. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.5.1; Paquetes, 8.5.1.3.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 8.5.2			
Código	8.5.2	**Nombre**	Mentoría posterior a E2
Descripción del trabajo	Acompañar a los referentes después de E2 mediante práctica guiada y transferencia de procedimientos, verificando capacidades y pendientes de aprendizaje.	**Entregable**	Materiales y registros: mentoría posterior a E2.
Criterio de aceptación	Participantes, asistencia y evaluación registrados; recuperación de pendientes.	**Responsable**	Líder de Implantación
Hitos asociados	H9, H10 y H12.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Formación; referentes y materiales.	**Supuestos**	E2. Backlog, ventanas y dotación por confirmar.
Referencias	EDT origen 8.5.2; Paquetes, 8.5.2.		

1.7.8 Cuenta 9: Transferencia y cierre

Esta cuenta contiene 10 paquetes y 704 HH. Los responsables y criterios de esta ficha son propuestas sujetas a validación. Los hitos indican aportes al resultado global, sin fijar fechas ni recepción acreditada.

Tabla 9 — Diccionario de la cuenta 9: Transferencia y cierre

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 9.1.1			
Código	9.1.1	**Nombre**	Inventario de salida
Descripción del trabajo	Consolidar el inventario final de activos, interfaces y custodios, identificando responsabilidades y componentes que deben transferirse al receptor.	**Entregable**	Documento versionado: inventario de salida.
Criterio de aceptación	Activos, interfaces, custodios y responsabilidades. Revisión registrada.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	Gestión y especialistas; receptor autorizado.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.1.1; Paquetes, 9.1.1.		
Paquete 9.1.2.1			
Código	9.1.2.1	**Nombre**	Exportación final de datos
Descripción del trabajo	Generar la exportación final de datos en formatos abiertos, conservando relaciones y antecedentes necesarios para su recuperación por el receptor.	**Entregable**	Documento versionado: exportación final de datos.
Criterio de aceptación	Exportación abierta y manifiestos concilian cambios hasta el corte.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Datos y SRE; receptor y manifiestos.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.1.2; Paquetes, 9.1.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 9.1.2.2			
Código	9.1.2.2	**Nombre**	Conciliación de cambios y manifiestos
Descripción del trabajo	Conciliar cambios hasta el corte de salida y preparar manifiestos que permitan comprobar cobertura e integridad de la exportación final.	**Entregable**	Documento versionado: conciliación de cambios y manifiestos.
Criterio de aceptación	Exportación abierta y manifiestos concilian cambios hasta el corte.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos y SRE; receptor y manifiestos.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.1.2; Paquetes, 9.1.2.2.		
Paquete 9.1.3.1			
Código	9.1.3.1	**Nombre**	Fuentes y artefactos finales
Descripción del trabajo	Reunir fuentes y artefactos de la versión final, identificando componentes y dependencias necesarios para reproducir lo entregado.	**Entregable**	Documento versionado: fuentes y artefactos finales.
Criterio de aceptación	Fuentes, artefactos y configuración permiten reproducir la versión final.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE y desarrollo; repositorios y receptor.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.1.3; Paquetes, 9.1.3.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 9.1.3.2			
Código	9.1.3.2	**Nombre**	Configuración y documentación vigente
Descripción del trabajo	Consolidar configuración y documentación vigentes, vinculándolas con la versión final para que el receptor pueda operar y mantener los componentes transferidos.	**Entregable**	Documento versionado: configuración y documentación vigente.
Criterio de aceptación	Fuentes, artefactos y configuración permiten reproducir la versión final.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	SRE y desarrollo; repositorios y receptor.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.1.3; Paquetes, 9.1.3.2.		
Paquete 9.2.1			
Código	9.2.1	**Nombre**	Custodia y accesos del traspaso
Descripción del trabajo	Transferir custodia y accesos al receptor autorizado y coordinar la rotación de credenciales, conservando evidencia sin exponer secretos.	**Entregable**	Documento versionado: custodia y accesos del traspaso.
Criterio de aceptación	Accesos transferidos y rotados sin exposición de secretos.	**Responsable**	Líder de Operación / SRE
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	56 HH.
Recursos requeridos	SRE y desarrollo; repositorios y receptor.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.2.1; Paquetes, 9.2.1.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 9.2.2.1			
Código	9.2.2.1	**Nombre**	Acompañamiento inicial de salida
Descripción del trabajo	Apoyar al receptor al inicio del traspaso, resolver dudas e incidencias y comprobar continuidad durante la transferencia de datos y componentes.	**Entregable**	Materiales y registros: acompañamiento inicial de salida.
Criterio de aceptación	Lote/ola registra presencia, incidencias, conciliación y pendientes.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Gestión y especialistas; receptor autorizado.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.2.2; Paquetes, 9.2.2.1.		
Paquete 9.2.2.2			
Código	9.2.2.2	**Nombre**	Acompañamiento final de salida
Descripción del trabajo	Acompañar la etapa final del traspaso, verificar pendientes y coordinar su resolución durante el período contractual de salida.	**Entregable**	Materiales y registros: acompañamiento final de salida.
Criterio de aceptación	Lote/ola registra presencia, incidencias, conciliación y pendientes.	**Responsable**	Jefe de Proyecto
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	80 HH.
Recursos requeridos	Gestión y especialistas; receptor autorizado.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.2.2; Paquetes, 9.2.2.2.		

Continúa en la página siguiente.

Campo	Contenido	Campo	Contenido
Paquete 9.2.3.1			
Código	9.2.3.1	**Nombre**	Recepción reproducida por el receptor
Descripción del trabajo	Guiar la reproducción de datos y versión por el receptor, registrar resultados y diferencias y reunir la constancia de recepción final.	**Entregable**	Documento versionado: recepción reproducida por el receptor.
Criterio de aceptación	Receptor reproduce datos y versión y deja constancia de recepción.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	72 HH.
Recursos requeridos	Datos y SRE; receptor y manifiestos.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.2.3; Paquetes, 9.2.3.1.		
Paquete 9.2.3.2			
Código	9.2.3.2	**Nombre**	Eliminación autorizada y constancia
Descripción del trabajo	Verificar retenciones y autorización escrita antes de eliminar las copias comprendidas en el cierre, conservando constancia del alcance y ejecución del borrado.	**Entregable**	Documento versionado: eliminación autorizada y constancia.
Criterio de aceptación	Autorización escrita, retenciones verificadas y constancia del borrado.	**Responsable**	Líder de Datos
Hitos asociados	Recepción final y cierre.	**Esfuerzo estimado**	64 HH.
Recursos requeridos	Datos y SRE; receptor y manifiestos.	**Supuestos**	Cierre. Receptor, inventario y corte acordados.
Referencias	EDT origen 9.2.3; Paquetes, 9.2.3.2.		

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla 10 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla 10 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Introducción	OpenAI Codex	Síntesis del alcance y vínculos entre documentos.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de síntesis del alcance y vínculos entre documentos y de su coherencia documental.
7.1 EDT	OpenAI Codex	Descomposición y conciliación de entregables y paquetes.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de descomposición y conciliación de entregables y paquetes y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
7.1.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Dirección y gobierno del proyecto.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de dirección y gobierno del proyecto y de su coherencia documental.
7.1.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Plataforma y capacidades compartidas.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de plataforma y capacidades compartidas y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.1.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Seguridad de la información.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de seguridad de la información y de su coherencia documental.
7.1.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Capacidades funcionales de negocio.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de capacidades funcionales de negocio y de su coherencia documental.
7.1.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Migración y continuidad de información.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de migración y continuidad de información y de su coherencia documental.
7.1.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Innovaciones.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de innovaciones y de su coherencia documental.
7.1.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Calidad, certificación e implantación inicial.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de calidad, certificación e implantación inicial y de su coherencia documental.
7.1.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Servicio de Operación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de servicio de Operación y de su coherencia documental.
7.1.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Transferencia y cierre.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de transferencia y cierre y de su coherencia documental.
7.2 Plan de trabajo	OpenAI Codex	Estimación UCP y ascendente, recursos y servicio.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de estimación UCP y ascendente, recursos y servicio y de su coherencia documental.
7.2.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Método de estimación, secuenciamiento y control.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de método de estimación, secuenciamiento y control y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.2.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Contraste funcional independiente de los núcleos.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de contraste funcional independiente de los núcleos y de su coherencia documental.
7.2.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Resumen integrado de esfuerzo y capacidad.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de resumen integrado de esfuerzo y capacidad y de su coherencia documental.
7.2.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Cantidades adoptadas para la oferta.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de cantidades adoptadas para la oferta y de su coherencia documental.
7.2.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Olas, perfiles y reglas de habilitación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de olas, perfiles y reglas de habilitación y de su coherencia documental.
7.2.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Capacitación, evaluación y preparación por sitio.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de capacitación, evaluación y preparación por sitio y de su coherencia documental.
7.2.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Adopción y acompañamiento decreciente.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de adopción y acompañamiento decreciente y de su coherencia documental.
7.2.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Cuadro diario de control y cierre.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de cuadro diario de control y cierre y de su coherencia documental.
7.2.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Mentoría técnica posterior a producción E2.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de mentoría técnica posterior a producción E2 y de su coherencia documental.
7.2.10	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Provisión de recursos.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de provisión de recursos y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.2.11	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Cobertura propia y dimensionamiento de atención.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de cobertura propia y dimensionamiento de atención y de su coherencia documental.
7.3 Cronograma e implantación	OpenAI Codex	CPM/PERT, Gantt, recepción, pruebas y reversión.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de cPM/PERT, Gantt, recepción, pruebas y reversión y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
7.3.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Red global, ruta crítica y holguras.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de red global, ruta crítica y holguras y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
7.3.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Sensibilidad PERT y condiciones de nivelación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de sensibilidad PERT y condiciones de nivelación y de su coherencia documental.
7.3.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Fundamento y límites de los escenarios y reservas.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de fundamento y límites de los escenarios y reservas y de su coherencia documental.
7.3.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Recepción continua seleccionada de E2.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de recepción continua seleccionada de E2 y de su coherencia documental.
7.3.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Comprobación de la fecha objetivo de E2.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de comprobación de la fecha objetivo de E2 y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.3.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Calendario de intervención y control de ventanas.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de calendario de intervención y control de ventanas y de su coherencia documental.
7.3.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Estrategia progresiva y autoridad de registro.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de estrategia progresiva y autoridad de registro y de su coherencia documental.
7.3.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Etapa 1: marcha blanca 13–15 y producción 16.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de etapa 1: marcha blanca 13–15 y producción 16 y de su coherencia documental.
7.3.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Etapa 2: marcha blanca 19–20 y producción 21.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de etapa 2: marcha blanca 19–20 y producción 21 y de su coherencia documental.
7.3.10	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Condiciones de avance y cierre de marcha blanca.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de condiciones de avance y cierre de marcha blanca y de su coherencia documental.
7.3.11	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Volumen real comprometido para el cierre.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de volumen real comprometido para el cierre y de su coherencia documental.
7.3.12	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Calendario protegido, marejadas y retorno.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de calendario protegido, marejadas y retorno y de su coherencia documental.
7.3.13	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Pruebas y preparación de cada etapa.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de pruebas y preparación de cada etapa y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.3.14	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Hitos de recepción y pagos de implementación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de hitos de recepción y pagos de implementación y de su coherencia documental.
7.3.15	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Gantt contractual de 56 meses.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de gantt contractual de 56 meses y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
Formulario T-14	OpenAI Codex	Diccionario, responsables, aceptación y trazabilidad.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de diccionario, responsables, aceptación y trazabilidad y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
Formulario T-15	OpenAI Codex	Esfuerzo, nivelación, curvas y capacidad.	Alto	Medio	Davor Serey: revisión manual actual de esfuerzo, nivelación, curvas y capacidad y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
Formulario T-18	OpenAI Codex	Implantación, formación, convivencia y retorno.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de implantación, formación, convivencia y retorno y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Fuente: Declaración de uso de IA de Synaptix.